

Comité de Proyectos
6ª reunión
11 septiembre 2013
Belo Horizonte, Brasil

Proyectos de desarrollo cafetero

Informe de avance

Antecedentes

1. En el informe que se ofrece a continuación se resume la situación de los proyectos que han sido presentados a la OIC para evaluación técnica y consideración financiera por fuentes externas y de los proyectos ya aprobados y financiados.
2. Al 19 de agosto de 2013 habían sido aprobados 38 proyectos, por un total de alrededor de US\$105 millones, financiados por el Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) (US\$55 millones), y por instituciones donantes bilaterales y multilaterales, en concepto de cofinanciación (US\$29 millones), y por los países beneficiarios, en concepto de contribuciones de contrapartida (US\$21 millones).
3. Un resumen de cada uno de los proyectos se indica en el cuadro adjunto, que se divide en cuatro secciones: Sección I: Proyectos sometidos a evaluación técnica por la OIC (nuevos o revisados); Sección II: Proyectos aprobados por el Consejo Internacional del Café y buscando financiación para su ejecución; Sección III: Proyectos en ejecución o pendientes de inicio; y Sección IV: Proyectos concluidos. Los Miembros podrán encontrar más pormenores de los proyectos en la Sección de Proyectos del sitio en Internet de la OIC: [http://www.ico.org/what we do.asp](http://www.ico.org/what_we_do.asp).
4. Las propuestas que se envíen para ser examinadas por el Consejo en marzo de 2014 deberán haber llegado a la Organización antes del **13 de diciembre de 2013**. En el Anexo figura una lista de los acrónimos que se usan en este documento.

Medidas que se solicitan

Se pide al Comité de Proyectos que tome nota del presente informe.

RESUMEN DE LOS PROYECTOS

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
SECCIÓN I: PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN TÉCNICA POR LA OIC (NUEVOS O REVISADOS)						
1.1 LV	Manejo con mejores prácticas de la broca del fruto del café y de la roya del café para mejorar la capacidad de Panamá de exportar cafés de calidad especial	Localización: Panamá OEP: Consultor International/MIDA-Panamá Duración: 8 meses	1. US\$40.000 2. US\$30.000 3. US\$0 4. US\$10.000 (en especie)	Propuesta: PJ-59/13 Observaciones del SVR: PJ-53/13	Este proyecto está encaminado a ayudar al país a integrar técnicas de gestión para mantener y reconstruir la capacidad de Panamá de exportar cafés de calidad especial y promover cooperación entre el sector público y el privado con respecto a investigación, innovación y promoción.	OIC SVR – agosto 2013: La propuesta fue examinada por primera vez por el SVR en agosto de 2013. El SVR recomendó que se aprobase teniendo en cuenta las observaciones técnicas proporcionadas.
1.2 LV	Valorización del origen del café de Etiopía para mejorar la comercialización [Anteriormente: Valorización del origen del café de Etiopía mediante la etiqueta europea de identificación geográfica protegida (etiqueta PGI)]	Localización: Etiopía OEP: ONUDI/illycaffè Duración: 2 años	1. US\$5.295.941 2. 3. 4.	Propuesta: PJ-46/13 Rev. 1 Observaciones del SVR: PJ-47/13 PJ-53/13	Este proyecto está dirigido a la valorización de los cafés producidos en las distintas zonas de origen de Etiopía para mejorar la comercialización directa del café a nivel de cooperativas.	OIC SVR – febrero y agosto 2013: Esta propuesta revisada fue examinada por segunda vez por el SVR en agosto de 2013. El SVR recomendó la aprobación de la propuesta teniendo en cuenta las observaciones técnicas facilitadas. Seguimiento: Los proponentes asistirán a las reuniones en septiembre de 2013 para informar al Comité de los avances realizados en cuanto a conseguir financiación para la ejecución.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
1.3	Servicio de investigación y desarrollo internacional para el control genético duradero de la enfermedad de la roya en el café Arábica [Anteriormente: Servicios internacionales de investigación y desarrollo para el control genético duradero de dos enfermedades destructivas que afectan al café Arábica]	Localización: Todo el mundo OEP: IICT-CIFC Duración: 5 años	1. US\$2.513.088 2. US\$1.149.980 3. US\$ 4. US\$1.363.570	Propuesta: WP-Board 1033/07 PJ-58/13 Observaciones del SVR: EB-3935/07 PJ-53/13 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 Véase también Proyecto 4.29.	Esta propuesta de proyecto está encaminada a ayudar a los países productores de café a hacer frente al problema de la roya del café mediante la caracterización de la variabilidad regional del patógeno y el apoyo a programas nacionales de mejora genética para crear cultivares resistentes que ofrezcan oportunidades para la producción sostenible de café desde el punto de vista ambiental y económico.	OIC CVR – septiembre 2007 OIC SVR – agosto 2013: La propuesta revisada fue examinada por segunda vez por el SVR en agosto de 2013. El SVR recomendó que se aprobase teniendo en cuenta las observaciones técnicas proporcionadas. Seguimiento: Con carácter preliminar, la propuesta se hizo llegar a la delegación de la UE. El Comité de Proyectos examinará alternativas de obtención de fondos para este importante proyecto, dado el brote actual de roya del café en Centroamérica.
SECCIÓN II: PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y BUSCANDO FINANCIACIÓN PARA SU EJECUCIÓN						
2.1 DS	Promoción de un sector cafetero sostenible en Burundi	Localización: Burundi OEP: Fundación Kahawatu Duración: 5 años	1. US\$9.400.000 2. US\$0 * 3. US\$0 4. US\$0	Propuesta: PJ-43/13 Observaciones del SVR: PJ-47/13	El principal objetivo de este proyecto es el de promover el sector sostenible del café mediante la mejora de la productividad y producción de café y cultivos para consumo de alta calidad con el fin de mejorar los medios de vida de los productores de café.	OIC SVR – febrero 2013 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2013 Seguimiento: El Consejo aprobó la propuesta para presentación a otros donantes. La Fundación Kahawatu ha nombrado un Director Gerente en Burundi para la obtención de fondos y para iniciar las actividades del proyecto.
2.2 LV	Calidad, sustentabilidad y trabajo en red para mejorar la competitividad del sector cafetalero de Veracruz, México	Localización: México OEP: Instituto de Ecología, A.C., México Duración: 4 años	1. US\$4.284.490 2. US\$4.284.490 3. US\$0 4. US\$0	Propuesta: PJ-44/13 Observaciones del SVR: PJ-47/13	El principal objetivo de este proyecto es el de aumentar la competitividad de los pequeños y medianos productores de café en Veracruz, el segundo mayor Estado productor de café de México.	OIC SVR – febrero 2013 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2013 Seguimiento: En marzo de 2013 el Consejo aprobó la propuesta para presentación a posibles donantes.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1 Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
2.3 LV	Empoderamiento de las mujeres en las cooperativas cafeteras del Brasil para mejorar la calidad del café	Localización: Brasil OEP: IWCA Brasil Duración: 6 meses	1. US\$50.000 2. US\$45.000 3. US\$5.000 4. US\$0	Propuesta: PJ-45/13 Observaciones del SVR: PJ-47/13	El principal objetivo de este proyecto es el de adiestrar a mujeres en el café de varias regiones productoras del Brasil a fin de proporcionarles el conocimiento necesario del cultivo que producen y de cómo podrían mejorar la calidad de ese producto y por consiguiente obtener un precio mejor.	OIC SVR – febrero 2013 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2013 Seguimiento: En marzo de 2013 el Consejo aprobó la propuesta. La IWCA de Brasil está preparando la puesta en marcha de la ejecución de este proyecto el 11 de septiembre de 2013 en Belo Horizonte (Brasil). Para más pormenores, véase: http://espacocafebrasil.com.br/index.php/eventos/30-encontro-da-alianza-internacional-das-mulheres-do-cafe-iwca/ .
2.4 DS	Promoción de la sostenibilidad del café mediante el aumento de la productividad dedicando especial atención a la participación de los jóvenes y las mujeres en el Camerún y la República Centroafricana [Anteriormente: Promoción de la comercialización y el consumo interno de café en la República Centroafricana]	Localización: Camerún y República Centroafricana OEP: OIAC Duración: pf	1. US\$5.070.600 2. US\$4.120.600 3. US\$0 4. US\$950.000	Propuesta: WP-Board 1061/10 PJ-36/12 Rev. 1 Observaciones del CVR: EB-3973/10 PJ-38/12 PJ-47/13	Este proyecto está encaminado a apoyar los esfuerzos realizados por esos dos países en cuanto a reavivar y rehabilitar un sector cafetero en declive a fin de estimular la economía rural, generar ingresos para las comunidades caficultoras y reducir la pobreza entre los cultivadores de café.	OIC CVR – marzo 2010 OIC SVR – septiembre 2012 y febrero 2013: Esta propuesta fue examinada por tercera vez por el SVR en febrero de 2013. La opinión del SVR se dividió entre si recomendar la aprobación o el rechazo de la propuesta. Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2013 Seguimiento: En marzo de 2013 el Consejo aprobó la propuesta para presentación al FCPB. La propuesta fue presentada al FCPB para examen en julio de 2013.
2.5 LV	Mejora del potencial de la producción de café gourmet Robusta en Uganda, Tanzania y Angola	Localización: Angola, Tanzania y Uganda OEP: IAO/MAE Duración: 2 años	1. US\$3.453.960 2. US\$2.837.840 3. US\$100.000 4. US\$516.120	Propuesta: WP-Board 1059/09 WP-Board 1059/09 Rev. 1 WP-Board 1059/09 Rev. 2 Observaciones del CVR: EB-3965/09 EB-3973/10 Véase también Proyecto 4.23: [CFC/ICO/39]	El objetivo de este proyecto es agregar valor al café Robusta en Angola, Tanzania y Uganda y promover las zonas productoras de café y su patrimonio cultural local.	OIC CVR – septiembre 2009 y marzo 2010 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2010 Comité de evaluación de proyectos del FCPB – noviembre 2010: El proyecto fue examinado por el Comité de evaluación de proyectos del FCPB en noviembre de 2010 y los proponentes revisaron la propuesta en consecuencia. Seguimiento: Los proponentes están adaptando la propuesta a la forma que prescriben los posibles donantes.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
SECCIÓN III: PROYECTOS EN EJECUCIÓN O PENDIENTES DE INICIO						
3.1 DS	Promoción de la intensificación de la producción de café y alimentos usando abono animal en las zonas abarcadas por el proyecto CFC/ICO/30 en Burundi CFC/ICO/52/FT	Localización: Burundi OEP: La Autoridad Reguladora del Sector Cafetero de Burundi (ARFIC) Duración: 12 meses	1. US\$392.825 2. US\$98.175 3. US\$220.000 (Fondo Rotatorio) 4. US\$74.650	Propuesta: PJ-28/12 Observaciones del SVR: PJ-21/12 Véase también Proyecto 4.27: [CFC/ICO/30]	El objetivo central de este proyecto de vía rápida es el de consolidar la seguridad de ingresos y alimentaria mediante la promoción de prácticas agrícolas favorables al medio ambiente en el marco del Fondo Rotatorio existente. El proyecto ayudará también a fortalecer los servicios de extensión con buenas prácticas agrícolas en las que se use desecho animal como abono en la producción de alimentos y café. Contribuirá también a mejorar la capacidad de los agricultores en la gestión de crédito y ahorro y ayudará en la preparación de una propuesta de proyecto en gran escala que abarque a todos los productores de café en Burundi.	OIC SVR – febrero 2012 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2012 Director General del FCPB – febrero 2012 Seguimiento: El FCPB sometió a consideración financiar esta propuesta como prórroga del proyecto CFC/ICO/30. La ejecución empezó en agosto de 2012. Una misión de supervisión tuvo lugar en agosto de 2013 para tratar del uso futuro del Fondo Rotatorio.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
3.2 DS	Creación de material de información financiera para aumentar el acceso a la financiación de los productos básicos para favorecer la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en las economías emergentes CFC/ICO/53/FT	Localización: África OEP: FAST-Canadá Duración: 15 meses	1. US\$120.000 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$0	Propuesta: PJ-27/12 Observaciones del SVR: PJ-21/12 Informes de avance: PJ-39/12 (Anexo VIII) PJ-48/13 (Anexo VI) PJ-54/13 (Anexo I)	Este proyecto está encaminado a facilitar acceso a financiación para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país que producen productos básicos de acuerdo con prácticas de producción sostenible que gozan de reconocimiento internacional. El proyecto creará los elementos básicos de un conjunto de material genérico de información financiera, de acceso público, y aplicará ese material por medio de una serie de reuniones de trabajo con las pequeñas y medianas empresas y suministradores de asistencia técnica para ofrecer capacitación en la región de África Oriental.	OIC SVR – febrero 2012 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2012 Director General del FCPB – febrero 2012 Seguimiento: Se empezaron a ejecutar las actividades de la propuesta de vía rápida financiada por el FCPB en el primer semestre de 2012. Será distribuido en septiembre de 2013 un informe sobre los avances realizados.
3.3 LV	Reactivación del sector cafetero del Yemen (un proyecto encaminado a involucrar, motivar y equipar a los participantes en el sector para mejorar la productividad, calidad y acceso al mercado del café del Yemen y hacer que disminuya la tasa de expansión de producción qat	Localización: Yemen OEP: pf Duración: 3 años	1. US\$4.884.900 2. US\$3.844.600 3. US\$250.000 (FCPB) 4. US\$790.300	Propuesta: PJ-25/12 Rev. 1 Observaciones del SVR: PJ-21/12	Este proyecto está encaminado a mejorar y aumentar la producción y fomentar la capacidad productiva del Yemen con una superficie total de 20.000 hectáreas ayudando y alentando a los agricultores en pequeña escala a aumentar la capacidad agrícola mediante la introducción de métodos modernos en las operaciones agrícolas y de cosecha, y la mejora de la eficiencia en el uso del agua.	OIC SVR – febrero 2012 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2012 Comité de evaluación de proyectos del FCPB – enero 2012 Director General del FCPB – febrero 2012 CC del FCPB – abril 2013 Seguimiento: Después de que el FCPB concedió los servicios de preparación de proyectos (US\$30.000) en febrero de 2012, el CC del FCPB examinó la propuesta completa en enero de 2013. El CC del FCPB aprobó en abril de 2013 una financiación inicial (US\$250.000) a condición de que los proponentes identifiquen otras fuentes de financiación. La OIC está prestando asistencia al Gobierno del Yemen en esta tarea.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1 Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
3.4 DS	Rehabilitación cuantitativa y cualitativa del sector cafetero con el fin de mejorar las condiciones de vida de los caficultores afectados y desplazados por la guerra en la República Democrática del Congo CFC/ICO/51	Localización: Congo (Rep. Dem. del) OEP: VECO Duración: 3 años	1. US\$2.637.540 2. US\$1.368.990 3. US\$900.000 4. US\$368.550	Propuesta: WP-Board 1055/08 Observaciones del CVR: EB-3951/08 EB-3960/09	El propósito de este proyecto es rehabilitar el sector cafetero mediante la creación de centros de propagación y distribución, el establecimiento de equipos de extensión y apoyo y el poner a disposición de los agricultores esquejes de alto comportamiento, insumos esenciales y orientación apropiada.	OIC CVR – septiembre 2008 y marzo 2009 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2009: El Consejo aprobó la propuesta para presentación al FCPB. CC del FCPB – julio 2011 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2011 Seguimiento: La propuesta fue aprobada por la Junta Ejecutiva del FCPB en octubre de 2011, tras haber concedido servicios de preparación de proyectos en enero de 2011 para elaborar por completo la propuesta de proyecto. El FCPB nombró OEP a VECO (VREDESEILANDEN), una organización belga sin fines lucrativos. Se están finalizando los documentos jurídicos para firma.
3.5 DS	Plan sostenible de garantía de crédito para promover la ampliación de mejores prácticas de beneficio del café en Etiopía y Rwanda CFC/ICO/48	Localización: Burundi, Congo (Rep. Dem. del), Etiopía y Rwanda OEP: CABI-ARC Duración: 5 años 02/11 – 02/16	1. US\$8.013.240 2. US\$3.240.210 3. US\$4.421.780 <i>Rabobank Foundation y banco local</i> 4. US\$351.250	Propuesta: WP-Board 1053/08 Observaciones del CVR: EB-3951/08 Véase también Proyecto 4.17: [CFC/ICO/22] Informes de avance: PJ-29/12 (Anexo VII) PJ-39/12 (Anexo VII) PJ-48/13 (Anexo V) PJ-54/13 (Anexo II)	Esta propuesta de proyecto está encaminada a mejorar los medios de vida de los caficultores en pequeña escala de África Central y Oriental sobre una base sostenible. Esto se conseguirá promoviendo la producción de café de alta calidad, mediante la adopción de mejores prácticas de procesamiento del café. Esos cafés de alta calidad atraerán posteriormente precios con prima en el mercado, lo que se traducirá en unos ingresos domésticos mejores.	OIC CVR – septiembre 2008 y marzo 2009 Consejo Internacional del Café de la OIC – marzo 2009 CC del FCPB – enero 2010 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2010 Seguimiento: La puesta en marcha del proyecto tuvo lugar en agosto de 2011 en Etiopía. Se han llevado a cabo actividades de selección de cooperativas en Etiopía, creación de capacidad de los funcionarios a cargo del préstamo del proyecto y finalización del proceso de aprobación del préstamo en Rwanda. En diciembre de 2012 tuvo lugar una misión de supervisión del FCPB y la OIC, pero se está en tratos con Rabobank para reducir las condiciones de préstamo y abarcar un número grande de beneficiarios. Un informe de avance será distribuido en septiembre de 2013.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
3.6 LV	Programa de empresas cafeteras competitivas para Guatemala y Jamaica CFC/ICO/46	Localización: Guatemala y Jamaica OEP: Anacafé [P] y CIB [P] Duración: 3 años 07/10 – 07/13 (prorrogado hasta 12/13)	1. US\$4.750.000 2. US\$2.500.000 3. US\$1.000.000 4. US\$1.250.000	Propuesta: WP-Board 1024/07 Observaciones del CVR: EB-3923/07 Informe de avance: PJ-8/11 (Anexo VIII) PJ-13/11 (Anexo VII) PJ-29/12 (Anexo V) PJ-39/12 (Anexo V) PJ-48/13 (Anexo III) PJ-54/13 (Anexo III)	Este proyecto está encaminado a fortalecer los sectores cafeteros de Guatemala y Jamaica mediante un Programa de Competitividad Cafetera basado en seis componentes: 1) Desarrollo sostenible; 2) Diversificación de ingresos; 3) Información sobre el mercado; 4) Comercialización; 5) Financiación; y 6) Fortalecimiento institucional	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2007 CC del FCPB – enero 2008 y enero y julio 2009 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2009 Seguimiento: El proyecto se puso en marcha en Kingston (Jamaica) el 17 de julio de 2010. La ejecución está avanzando bien en Guatemala, mientras que en Jamaica las actividades de campo siguen avanzando con lentitud. Una visita de supervisión a Jamaica tuvo lugar en mayo de 2013 y será distribuido un informe de avance en septiembre de 2013.
3.7 DS	Creación de capacidad en certificación y verificación para los productores de café de calidad especial de los países de la EAFCA CFC/ICO/45	Localización: Burundi, Etiopía, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe OEP: AFCA [anteriormente EAFCA] Duración: 5 años 02/10 – 01/15	1. US\$4.600.727 2. US\$2.000.000 3. US\$1.605.002 4. US\$995.725	Propuesta WP-Board 1023/07 WP-Board 1023/07 Add. 1 Observaciones del CVR: EB-3923/07 Véase también Proyecto 4.13: [CFC/ICO/29FT] Informe de avance: PJ-8/11 (Anexo VII) PJ-13/11 (Anexo VI) PJ-29/12 (Anexo IV) PJ-39/12 (Anexo IV) PJ-48/13 (Anexo II) PJ-54/13 (Anexo IV)	Esta propuesta surgió como resultado de un estudio sobre “Establecimiento de un programa de certificación de cafés finos en África Oriental” financiado por el FCPB en 2005 (véase 4.13). El objetivo general del proyecto es crear capacidad en certificación y verificación del café en África Oriental mediante la creación de un centro regional de certificación y un programa de difusión para conseguir la participación activa de grupos de productores.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2007 CC del FCPB – enero 2009 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2009 Seguimiento: La reunión de trabajo de inicio tuvo lugar el 12 de febrero de 2010 en Mombasa (Kenya). En junio de 2010 tuvo lugar en Kenya una conferencia sobre certificación del café. Asistieron a la conferencia todos los titulares de normas de certificación, representados por Certificado Utz, Orgánico, Starbucks, Rainforest Alliance, Organización de Etiquetado de Comercio Justo (FLO) y Asociación 4C. Se están ejecutando las actividades del proyecto en nueve países participantes de la región de África Oriental. Basándose en las recomendaciones del informe parcial de mitad de período efectuado por la OIC, se han reajustado algunos aspectos del proceso de ejecución para lograr los resultados esperados. Una misión de supervisión del FCPB y la OIC tuvo lugar en febrero de 2013 en Uganda. Será distribuido al Consejo un informe de avance en septiembre de 2013.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
SECCIÓN IV: PROYECTOS CONCLUIDOS						
4.1 LV	Desarrollo del potencial del café para gourmets CFC/ICO/01	Localización: Brasil, Burundi, Etiopía, Papua Nueva Guinea y Uganda OEP: CCI Concluido: 2000	1. US\$1.412.000 2. US\$1.018.000 3. US\$110.000 4. US\$284.000	Propuesta: EB-3533/95 Rev. 3 Informe final: ICC-81-2 Proyecto de café gourmet Volumen 1 (Resumen, comercialización y tecnología, informes de mercado) y Volumen 2 (informes sobre los países)	Este proyecto demostró el potencial de rendimiento de la inversión que ofrece el enfoque del café para gourmets, determinó nuevos cafés para gourmets y prestó asistencia a los países en la comercialización de esos cafés. En el programa de la Taza de Excelencia se dio continuidad a las tecnologías elaboradas.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 1995 CC del FCPB – abril 1996 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 1996 Este proyecto demostró que durante su aplicación la participación del país, el sector privado y los representantes de la sociedad civil puede dar lugar a que los interesados asuman sus cometidos satisfactoriamente, con lo cual resulten sostenibles a lo largo del tiempo las actividades del proyecto. Generó varias actividades, tales como una sección del sitio en Internet de la Guía del Café (Capítulo 2: Mercados especializados) y el programa de la Taza de Excelencia.
4.2 DS	Estudio de los sistemas de comercialización y políticas comerciales del café en determinados países productores de café CFC/ICO/04FA	Localización: Angola, Camerún, Congo (Rep. Dem. del), Etiopía, Ghana, Guatemala, India, Madagascar y Togo OEP: Banco Mundial Concluido: 2000	1. US\$289.068 2. US\$243.868 3. US\$0 4. US\$45.200	Propuesta: EB-3598/96 Informe final del estudio, OIC/FCPB estudios de cada país con respecto a cada uno de los nueve países participantes EB-3752/00 (Informe analítico del consultor) Documento Técnico No. 3 del FCPB	Este estudio evaluó los sistemas y políticas de mercadeo del café y determinó factores de importancia para el mercadeo eficaz, contribuyendo así a orientar a los países en desarrollo por lo que respecta a mejorar la comercialización de su café.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 1995 CC del FCPB – septiembre 1996 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 1997 Los resultados de este proyecto llevaron a la elaboración por la OIC de una serie de estudios monográficos cafeteros de los países productores y consumidores.
4.3 DS	Estudio de elaboración del café (Rwanda) CFC/ICO/22FT	Localización: Rwanda OEP: Consultores Concluido: 2000	1. US\$68.000 2. US\$68.000 3. US\$0 4. US\$0	Propuesta: EB-3695/98 Resumen: ICC-81-4 Informe final: EB-3757/00 Documento Técnico No. 7 del FCPB	El objetivo del proyecto era la mejora de la producción de café de Rwanda, para lo cual analizará los principales problemas que afectan a la calidad del café rwandés, determinará las medidas necesarias para restablecer la calidad y la competitividad, y evaluará la viabilidad del establecimiento de instalaciones de beneficio por vía húmeda por inversores del sector privado.	Consejo Internacional del Café de la OIC – enero 1999 CC del FCPB – enero 1999 (en principio) Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 1999 Como resultado del estudio fue elaborado el proyecto CFC/ICO/22. El FCPB publicó un documento (Documento Técnico No. 7: Rehabilitación del sector cafetero: Rwanda. Desarrollo del beneficio por vía húmeda del café en un marco de inversión privada, Amsterdam, 2001).

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1 Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.4 DS	Características de la demanda de café Robusta en Europa CFC/ICO/05FT	Localización: Europa OEP: APROMA Concluido: 2001	1. US\$29.280 2. US\$29.280 3. US\$0 4. US\$0	Documento Técnico No. 4 del FCPB	Estudio de las características de la demanda de café Robusta en los principales mercados de Europa Oriental y Occidental.	Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 1998 Este estudio fue publicado por el FCPB (Documento Técnico No. 4: Características de la demanda de café Robusta en Europa, Amsterdam, 2001).
4.5 DS	Reunión de trabajo sobre financiación estructurada a corto y medio plazo para los agricultores en pequeña escala de África CFC/ICO/20FT	Localización: Kenya Concluido: 2001	1. US\$30.000 2. US\$30.000 3. US\$0 4. US\$0	Puede solicitarse a la OIC la minuta de la reunión de trabajo. Véase también Proyecto 4.20: [CFC/ICO/20]	En abril de 2001 tuvo lugar en Nairobi (Kenya) (sugerida por la FCPB) una reunión de trabajo de dos días sobre financiación estructurada a corto y medio plazo para los agricultores en pequeña escala de África. En la reunión de trabajo se debatieron las principales limitaciones a la provisión de crédito para insumos agrícolas y se hicieron recomendaciones para la reestructuración y el relanzamiento del sector.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2000 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2000 Como resultado de esa reunión de trabajo fue elaborado el proyecto CFC/ICO/20.
4.6 LV	Reunión de trabajo sobre la calidad del café mediante la prevención de la formación de moho en Ecuador CFC/ICO/25FT	Localización: Ecuador OEP: FAO Concluido: 2001	1. US\$65.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$5.000	Propuesta: WP-Board 892/00 WP-Board 892/00 Rev. 1	Programa de prevención de la formación del moho fungoso que afecta la calidad del café en Ecuador.	Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2001 Este proyecto, que fue integrado en el proyecto de mejora de la calidad del café mediante la prevención de la formación de moho (CFC/ICO/06), ha hecho una importante contribución a la mejora de la calidad del café en Ecuador. COFENAC, la autoridad cafetera de Ecuador, hizo notar que “El proyecto contribuyó no sólo a la calidad del café ecuatoriano, sino también a la vigilancia continua de la calidad del café en cuanto a la OTA y otras micotoxinas”.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1 Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.7 LV	Manejo integrado de la plaga de la broca del fruto del café CFC/ICO/02	Localización: Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Jamaica y México OEP: CABI Concluido: 2002	1. US\$5.467.000 2. US\$2.968.000 3. US\$850.000 <i>CIRAD: US\$400.000</i> <i>ODA: US\$250.000</i> <i>USDA: US\$200.000</i> 4. US\$1.649.000	Propuesta: EB-3602/96 Informes de avance: EB-3669/98 y Revs. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (Reunión final de revisión) ICC-86-5 (Resumen 1998-2002) Guía (CD-Rom) ICC-103-4 (Informe preliminar de la evaluación de impacto) e ICC-103-4 Rev. 1 (Resumen del informe de la evaluación de impacto)	La broca del fruto del café es probablemente la plaga más grave del café de entre las causadas por insectos y ha ocasionado graves pérdidas, que se cifran en millones de dólares en el mundo entero. El proyecto fomentó el desarrollo sostenible, al poner en práctica un sistema de manejo integrado de la plaga y reducir el uso de plaguicidas químicos. Se encaminó también a mejorar la productividad y la competitividad al producirse café de mejor calidad y reducirse las pérdidas de producción.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 1996 CC del FCPB – septiembre 1996 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 1996 En mayo de 2002 tuvo lugar una reunión de revisión final. Una nueva propuesta de proyecto sobre la broca del fruto del café, presentada por PROMECAFE, fue aprobada por el Consejo en mayo de 2008. En mayo de 2008 el FCPB recomendó que se llevase a cabo una evaluación de impacto con respecto a ese proyecto. En marzo de 2010 se hizo llegar al Consejo un Resumen del informe de la evaluación de impacto. Puede verse el informe completo en la sección de proyectos del sitio en Internet de la OIC.
4.8 DS	Gestión del riesgo de los precios del café en África Oriental CFC/ICO/21FT	Localización: África Oriental OEP: Vrije Universiteit Concluido: 2002	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Puede solicitarse a la OIC un ejemplar de este estudio.	Gestión del riesgo de los precios del café en África Oriental: la factibilidad de que se haga la gestión del riesgo de los precios por intermedio de los caficultores y las cooperativas cafeteras de Etiopía, Kenya, Tanzania, Uganda y Zimbabwe.	Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2001 Se hizo este estudio como la primera etapa de la ejecución del proyecto “Gestión del riesgo de los precios del café en África Oriental y Meridional”, que fue posteriormente cancelado por el FCPB en marzo de 2013.
4.9 DS	Estudio de la posibilidad de creación de Bolsas de Productos Básicos y otras formas de mercado en los países de la región del COMESA CFC/ICO/24FT	Localización: Burundi, Etiopía, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe OEP: Consultor Concluido: 2003	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Propuesta: WP-Board 896/01 Puede solicitarse a la OIC un ejemplar de este estudio.	Este estudio deberá hacer posible que los países de la región del COMESA adopten técnicas modernas de comercio a escala nacional, regional e internacional, con objeto de obtener los mejores beneficios económicos para los agricultores y los países en cuestión.	Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2001 Se hizo este estudio como la primera etapa de la ejecución del proyecto “Gestión del riesgo de los precios del café en África Oriental y Meridional”, que fue posteriormente cancelado por el FCPB en marzo de 2013.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.10 LV	Reunión de trabajo regional sobre la crisis del café en América Central CFC/ICO/26FT	Localización: Guatemala OEP: Anacafé Concluido: 2003	1. US\$40.000 2. US\$40.000 3. US\$0 4. US\$0		Reunión regional de trabajo sobre la crisis cafetera.	CC del FCPB – enero 2003 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2003 La reunión de trabajo tuvo lugar en septiembre de 2003.
4.11 LV	Fortalecimiento de la capacidad comercial, financiera, de gestión y empresarial de los pequeños productores y exportadores de café CFC/ICO/16	Localización: México y Nicaragua OEP: Twin Ltd./Twin Trading Ltd. Duración: 10/00 – 06/05 (prorrogado por 6 meses) Concluido: 2005	1. US\$5.330.280 2. US\$910.193 3. US\$3.468.450 <i>Banco Triodos: US\$1.250.000</i> <i>Gobierno de México: US\$2.025.000</i> <i>Twin Trading: US\$193.450</i> 4. US\$951.637	Propuesta: WP-Board 850/98 Rev. 2 Informes de avance: ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Informe final: ICC-95-7 (Resumen) ICC-96-5 (Resumen de la Guía)	Este proyecto tuvo por objetivo ayudar a los pequeños caficultores a competir en el mercado y a obtener solvencia crediticia, generando beneficios tales como empleo y mayores ingresos para las comunidades en las que se lleve a cabo.	Consejo Internacional del Café de la OIC – enero 1999 CC del FCPB – julio 2000 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2000 En mayo de 2006 fue distribuido un informe final (Resumen). En septiembre de 2006 fue distribuido un Resumen de la Guía para fortalecer la capacidad comercial y de exportación de las cooperativas cafeteras, basada en las experiencias de este proyecto. Las aportaciones de este proyecto fueron también tomadas en consideración para elaborar una guía resultante del Proyecto CFC/ICO/39.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.12 LV	Mejora de la calidad del café mediante la prevención de la formación de moho CFC/ICO/06	Localización: Todo el mundo OEP: FAO Duración: 10/98 – 09/05 (prorrogado por 3 meses) Concluido: 2005	1. US\$5.593.500 2. US\$2.526.000 3. US\$2.067.000 <i>PNUD: US\$1.500.000</i> <i>ISIC: US\$367.000</i> <i>CIRAD: US\$200.000</i> 4. US\$1.000.500	Propuesta: EB-3620/97 Rev. 1 Directrices: ED-1763/00 Rev. 1 ED-1988/06 Reseña de Ecuador: WP-Board 892/00 WP-Board 892/00 Rev. 1 Informes de avance: ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Código de Prácticas: PSCB-36/02 ED-1968/05 (programa) Resumen del estudio: ED-1992/06 Informe final: ICC-96-4 Código de Prácticas: ED-2074/09: OTA	Este proyecto tuvo por objetivo establecer y divulgar directrices relativas a la producción, recolección, beneficiamiento, almacenamiento y transporte del café en condiciones que no den lugar a la formación de moho en el café. La difusión de sus resultados mejorará la producción de café de buena calidad y se conseguirá un aumento de los ingresos de exportación.	Consejo Internacional del Café de la OIC – febrero 1997 (reseña) CC del FCPB – julio 1998 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 1998 El proyecto fue ampliado de modo satisfactorio a numerosos países. En marzo de 2003 se hizo una evaluación de mitad de período, que resultó positiva, y en septiembre de 2005 tuvo lugar una reunión de trabajo final en Brasil. En septiembre de 2006 fueron distribuidos el informe final técnico y de gestión, y el instrumento de formación en buenas prácticas de higiene, en CD-Rom. El instrumento de formación puede ser bajado del sitio en Internet www.coffee-ota.org . Usando los resultados obtenidos de este proyecto, la OIC ha contribuido a los debates del Codex Alimentarius sobre la OTA, y recomendó que el Codex elaborase un Código de Prácticas sobre la OTA en colaboración con la FAO. El Codex finalizó el Código de Prácticas en julio de 2009 y se distribuyó a los Miembros en septiembre de 2009.
4.13 DS	Desarrollo cafetero sostenible en África Oriental CFC/ICO/29FT	Localización: África Oriental OEP: Consultor de EAFA Duración: 6 meses Concluido: 2005	1. US\$30.000 2. US\$15.000 3. US\$15.000 4. US\$0	Propuesta: WP-Board 923/03 Informe final: ICC-95-1 (Resumen)	Apoyo al desarrollo de una producción de café sostenible en África Oriental abordando cuestiones relativas a la certificación del café.	Consejo Internacional del Café de la OIC – enero 2003 CC del FCPB / Director General del FCPB – julio 2003 En mayo de 2006 fue distribuido un informe final titulado “Establecimiento de un programa de certificación de cafés finos en África Oriental”.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.14 DS	Análisis comparativo a escala mundial de las zonas productoras de café CFC/ICO/10FT	Localización: Colombia, Ecuador, Etiopía, Guatemala, India, Indonesia, Kenya, Nicaragua, Tanzania y Uganda OEP: Scanagri Denmark A/S and partners (primera fase) NRI (segunda fase) Concluido: Primera fase: 2004 Segunda fase: 2006	1. US\$120.000 2. US\$60.000 3. US\$60.000 <i>Comisión Europea</i> 4. US\$0	Propuesta: WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Resumen) Informe completo de la Primera fase en CD-Rom ED-1985/06 y Rev. 1 (Programa) ICC-95-4 (Resumen) ICC-96-3 (Resumen final) CD-Rom (Informe completo)	Este estudio fue hecho en dos fases con el propósito de examinar la posibilidad de llevar a cabo programas prácticos de diversificación en el marco de la lucha contra la pobreza en zonas productoras de café y de promover el crecimiento de ingresos en las zonas rurales, tomando en cuenta las diversas restricciones que afectan a cada uno de los países seleccionados. La primera fase analizó factores económicos y condiciones para mejorar la competitividad y diversificación en zonas dependientes del café, y en la segunda fase se identificaron las condiciones precisas para una diversificación satisfactoria.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2003 CC del FCPB / Director General del FCPB – julio 2003 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2003 El informe final sobre la primera fase fue distribuido en septiembre de 2004. En mayo de 2006 tuvo lugar una reunión de trabajo sobre el potencial de diversificación de los países exportadores de café en la que se debatieron las conclusiones y recomendaciones del NRI. El texto de las comunicaciones puede verse en el sitio en Internet de la OIC. Este proyecto también generó un instrumento para evaluar costos y rentabilidad mediante el examen de la distribución de valor en la cadena de comercialización del café y se puede pedir copia de ello a la Secretaría de la OIC.
4.15 LV/ DS	Manejo integrado del perforador blanco del tallo del cafeto en pequeñas fincas cafeteras de la India, Malawi y Zimbabwe CFC/ICO/18	Localización: India, Malawi y Zimbabwe OEP: CABI Bioscience Duración: 4 años 06/02 – 06/06 (con dos prórrogas de 6 meses) Concluido: 2007	1. US\$3.103.778 2. US\$2.262.316 3. US\$122.744 <i>DFID: US\$76.170</i> <i>Otros: US\$46.574</i> 4. US\$718.718	Propuesta: WP-Board 878/00 EB-3766/00 Informes de avance: ICC-88-3 ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2 ICC-93-1 Evaluación de mitad de período: ICC-94-2 ICC-97-1 (Anexo III) ICC-98-1 (Anexo III) Informe final: ICC-100-2 (Resumen) Informe completo y CD-Rom (Biblioteca de la OIC)	El objetivo de este proyecto piloto fue ampliar la investigación y el desarrollo de medidas de manejo integrado de las plagas para combatir el perforador blanco del tallo y reducir el uso de plaguicidas químicos.	Consejo Internacional del Café de la OIC – septiembre 2000 (oficial) CC del FCPB – julio 2001 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2001 En junio de 2007 tuvo lugar en la India una reunión de trabajo con fines de difusión y en mayo de 2008 fue distribuido un Resumen del informe final. Un informe final fue distribuido a los países participantes durante la Quinta Conferencia Científica Africana del Café en Kigali el 11 de febrero de 2009. Ese informe puede consultarse en la Biblioteca de la OIC. Los principales resultados obtenidos incluyen: En la India, la práctica de sombrío en dos hileras superpuestas y el desarrollo de feromonas así como una frecuente localización parecen ser un apropiado manejo integrado del perforador blanco del tallo. En África parece preferirse el control biológico mediante el desarrollo de enemigos naturales, debido al elevado costo de los métodos químicos.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1 Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.16 DS	Desarrollo del mercado y promoción del comercio cafetero en África Oriental y Meridional CFC/ICO/03FA	Localización: Tanzania, Uganda y Zimbabwe OEP: UNOPS [C] Consultor del NRI Duración: 6 años 10/00 – 09/06 (prorrogado por 12 meses hasta 09/07) Concluido: 2007	1. US\$9.101.301 2. US\$5.012.053 3. US\$2.540.141 <i>Bancos internacionales:</i> US\$1.736.891 <i>Bancos nacionales:</i> US\$787.500 <i>OIC:</i> US\$15.750 4. US\$1.549.107	Propuesta: EB-3604/96 y Add. 1 Informes de avance: ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Anexo I) ICC-98-1 (Anexo I) Informe final: ICC-100-1 (Resumen) CD-Rom	Este proyecto elaborará y someterá a prueba sistemas de mercadeo del café que respondan a las necesidades de los productores y del comercio, y fortalecerá las entidades públicas y privadas que participen en esos sistemas. Fomentará un mejor acceso al mercado internacional e implantará medidas encaminadas a reducir al mínimo la exposición a riesgos técnicos y de precios.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 1997 CC del FCPB – julio 1997 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 1997 En mayo de 2008 se presentó al Consejo un Resumen del informe final.
4.17 DS	Mejora de la calidad del café en África Oriental y Central mediante el perfeccionamiento de las prácticas de cultivo en Rwanda y Etiopía CFC/ICO/22	Localización: Etiopía y Rwanda OEP: CABI-ARC [C] Duración: 3 años 10/04 – 10/07 Concluido: 2008	1. US\$2.937.029 2. US\$2.029.224 3. US\$122.195 4. US\$785.610 <i>illycaffè: US\$122.195</i>	Propuesta: WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Informes de avance: ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Anexo IV) ICC-98-1 (Anexo IV) Informe final: ICC-100-4 (Resumen) Véase también Proyecto 4.3: [CFC/ICO/22FT] y Proyecto 3.5: [CFC/ICO/48]	El proyecto hará mejorar la producción de café de calidad, para que obtenga mejores precios, mediante la mejora de los métodos de elaboración primaria por parte de grupos o asociaciones de cultivadores a nivel de poblado (métodos perfeccionados de beneficio por vía húmeda [semi-lavado] o secado al sol). Esto conducirá a un aumento de ingresos, mejorando así los medios de vida de los caficultores en pequeña escala y sus familias.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2003 (en principio) CC del FCPB – enero 2004 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2004 En febrero de 2008 tuvo lugar una reunión de trabajo de difusión final durante la conferencia de la EAFCa en Kampala (Uganda) y el Resumen del informe final fue distribuido en mayo de 2008. En abril de 2010 una propuesta de proyecto encaminada a ampliar la escala del proyecto fue aprobada por la Junta Ejecutiva del FCPB.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.18 LV/ DS	Mejora de la producción de café en África mediante el control de la marchitez del cafeto (traqueomicosis) CFC/ICO/13	Localización: Camerún, Congo (Rep. Dem. del), Côte d'Ivoire, Etiopía, Rwanda, Tanzania y Uganda OEP: CABI [C] Duración: 4 años 02/01 – 12/05 (fue aprobada una prórroga hasta 12/06 y una segunda hasta 12/07) Concluido: 2008	1. US\$8.951.587 2. US\$3.516.888 3. US\$4.348.779 UE: US\$3.212.328 Otros: US\$1.136.451 4. US\$1.085.920	Propuesta: EB-3655/97 Informes de avance: ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Evaluación de mitad de período: ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Anexo II) ICC-98-1 (Anexo II) Informe final: ICC-100-3 (Resumen)	La enfermedad de marchitez del cafeto (traqueomicosis) ocasiona extensas pérdidas a los pequeños caficultores de África, que dependen del café para la obtención de ingresos. El proyecto llevará a la práctica un programa regional de mejora de las prácticas de control de esa enfermedad y elaborará un programa de información y capacitación destinado a los pequeños caficultores.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 1998 CC del FCPB – enero 1998 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 1998 Una reunión de trabajo final tuvo lugar durante la conferencia de la EAFCA en febrero de 2008 en Kampala (Uganda) y un Resumen del informe final provisional fue distribuido en mayo de 2008. El informe técnico final, preparado por CABI, se hizo llegar por vía electrónica a los Miembros en marzo de 2010 y puede encontrarse también en http://dev.ico.org/projects/13-p.htm
4.19 DS	Mejora de la calidad y comercialización del café Robusta mediante el uso óptimo de los terrenos CFC/ICO/05	Localización: Côte d'Ivoire OEP: RECA [C] Duración: 2 años 06/05 – 06/07 (prorrogado hasta 03/08) Concluido: 2008	1. US\$942.559 2. US\$448.063 3. US\$0 4. US\$494.496	Propuesta: EB-3603/96 Rev. 1 Informes de avance: ICC-95-6 ICC-97-1 (Anexo V) ICC-98-1 (Anexo V) ICC-100-5 (Anexo I) Véase también Proyecto 4.4: [CFC/ICO/05FT] Resumen del informe final: PJ-55/13 (Anexo I)	Este proyecto mejorará la calidad del cultivo del café Robusta y su rentabilidad, identificando las variedades de calidad superior y haciendo un uso óptimo de los terrenos cafeteros.	Consejo Internacional del Café de la OIC – febrero 1997 CC del FCPB – julio 2002 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2002 Seguimiento: El proyecto se puso en marcha en junio de 2005 en Abidjan. En septiembre de 2006 se hizo una evaluación de mitad de período en Côte d'Ivoire y se recomendó que se prorrogase el proyecto por otros 12 meses. En agosto de 2007 tuvo lugar una reunión de trabajo de difusión final en Abidjan. El FCPB estuvo de acuerdo en otra prórroga de 6 meses hasta el 31 de marzo de 2008. El Gobierno de Côte d'Ivoire ha publicado un folleto sobre los resultados del proyecto. Se está a la espera del informe de finalización del proyecto. Un Resumen del informe final será distribuido en septiembre de 2013.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.20 DS	Proyecto piloto de financiación a corto y medio plazo para los caficultores en pequeña escala de Kenya CFC/ICO/20	Localización: Kenya OEP: UNOPS [C] Duración: 5 años Fase III 10/05 – 04/08 (prorrogado por 18 meses hasta 10/09) Concluido: 2010	1. US\$3.044.900 2. US\$1.444.900 3. US\$1.000.000 <i>Gobierno de Kenya</i> 4. US\$600.000	Propuesta: WP-Board 882/00 Rev. 1 Informes de avance: ICC-97-1 (Anexo IX) ICC-98-1 (Anexo IX) ICC-101-2 (Anexo III) ICC-102-3 (Anexo III) ICC-103-8 (Anexo III) ICC-104-4 (Anexo III) Informe final: ICC-105-11 (Resumen) Véase también Proyecto 4.5: [CFC/ICO/20FT]	Este proyecto promoverá el acceso al crédito de los pequeños caficultores. El proyecto piloto se está ejecutando en Kenya y los otros países interesados se beneficiarán de la difusión de sus resultados.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2000 CC del FCPB – julio 2001 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2001 Seguimiento: Este proyecto fue aplicado en tres fases. Las fases I y II finalizaron en 2006. La fase III, consistente en provisión de aportación crediticia y la formulación de un plan de garantía de crédito, finalizó en 2010.
4.21 LV	Proyecto piloto de rehabilitación del sector cafetero en Honduras y Nicaragua CFC/ICO/11	Localización: Honduras y Nicaragua OEP: PROMECAFÉ [C] Duración: 4 años 04/06 – 04/10 (primera prórroga hasta 12/10 y segunda prórroga hasta 09/11) Concluido: 2011	1. US\$6.837.000 2. US\$4.220.000 3. US\$505.000 <i>Gobierno de Nicaragua</i> 4. US\$2.112.000	Propuesta: EB-3696/98 PR-270/06 Informes de avance: ICC-97-1 (Anexo VI) ICC-98-1 (Anexo VI) ICC-100-5 (Anexo II) ICC-101-2 (Anexo I) ICC-102-3 (Anexo I) ICC-103-8 (Anexo I) ICC-104-4 (Anexo I) ICC-105-10 (Anexo I) PJ-8/11 (Anexo I) Resumen del informe final: ICC-107-13 (Anexo I)	Tras los graves trastornos ocasionados por el Huracán Mitch en esos países, este proyecto contribuirá a restablecer el sector cafetero, sustituyendo con ese fin la capacidad de beneficio por vía húmeda que se dañó o perdió con el huracán por tecnologías más limpias y ecológicas que reduzcan la contaminación del agua.	Consejo Internacional del Café de la OIC – enero 1999 CC del FCPB – enero 1999 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2000 Seguimiento: El proyecto se puso en marcha en abril de 2006 en Honduras y en Nicaragua. Se llevó a cabo en Honduras, en julio de 2010, una misión conjunta OIC/FCPB para supervisar el proyecto. Las conclusiones indican que la ejecución está avanzando bien y a su debido tiempo en Honduras, pero con considerable demora en Nicaragua debido a las limitaciones con que se enfrenta el Gobierno en cuanto a emitir a los agricultores el préstamo del FCPB. El FCPB aprobó la solicitud del Gobierno de Nicaragua de una prórroga de ocho meses sin consecuencias presupuestarias. En septiembre de 2011 se hizo llegar al Consejo un Resumen del informe final sobre los progresos realizados.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.22 LV	Diversificación productiva en las zonas marginales productoras de café del Estado de Veracruz, México CFC/ICO/32	Localización: México OEP: Universidad Veracruzana A.C. [C] Duración: 2 años 03/06 – 03/08 (primera prórroga hasta 09/09 y segunda prórroga hasta 08/10) Concluido: 2010	1. US\$4.467.871 2. US\$2.552.400 3. US\$1.118.158 4. US\$797.313	Propuesta: WP-Board 948/04 PR-269/06 Informes de avance: ICC-97-1 (Anexo VIII) ICC-98-1 (Anexo VIII) ICC-100-5 (Anexo IV) ICC-101-2 (Anexo IV) ICC-102-3 (Anexo IV) ICC-103-8 (Anexo IV) ICC-104-4 (Anexo IV) ICC-105-10 (Anexo III) Resumen del informe final: ICC-107-13 (Anexo II)	Este proyecto dará opciones de producción alternativa y desarrollo a los caficultores de las zonas marginales aquejados por la crisis causada por los bajos precios y, por ende, proporcionará un modelo de diversificación viable para los productores de cafés Arábica Suaves.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2004 CC del FCPB – enero 2005 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2005 Seguimiento: Después de marzo de 2008, dos prórrogas fueron aprobadas por el FCPB sin repercusiones financieras. La reunión de trabajo final tuvo lugar en julio de 2010 durante la visita conjunta OIC/FCPB a Veracruz. En septiembre de 2011 se hizo llegar al Consejo un Resumen del informe final sobre los progresos realizados.
4.23 LV	Mejora de la producción potencial de café gourmet en países centroamericanos CFC/ICO/39	Localización: Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua OEP: IAO/MAE – Florencia (Italia) [C] Duración: 2 años 09/07 – 09/09 (primera prórroga hasta 07/10 y segunda prórroga hasta 06/11) Concluido: 2011	1. US\$1.874.146 2. US\$617.560 3. US\$1.256.586 4. US\$0 <i>Gobierno de Italia</i>	Propuesta: WP-Board 980/05 y Rev. 1 Observaciones del CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 Informes de avance: ICC-100-5 (Anexo V) ICC-101-2 (Anexo VI) ICC-102-3 (Anexo VI) ICC-103-8 (Anexo VI) ICC-104-4 (Anexo VI) ICC-105-10 (Anexo V) PJ-8/11 (Anexo III) Resumen del informe final: ICC-107-13 (Anexo III)	Este proyecto piloto hará posible que los cuatro países productores de café participantes apliquen una estrategia de desarrollo sostenible de café de calidad gourmet acompañado de estrategias de turismo.	OIC CVR – septiembre 2005 y enero 2006 Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2006 Comité de evaluación de proyectos del FCPB – octubre 2006 CC del FCPB – enero 2007 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2007 Seguimiento: En marzo de 2010 el FCPB aprobó la primera petición del OEP de que se prorrogase el proyecto hasta el 31 de julio de 2010 sin repercusiones financieras para el FCPB. Las reuniones de trabajo preliminares de conclusión tuvieron lugar en marzo de 2010 en Guatemala. El FCPB aprobó una segunda petición de una prórroga de seis meses, hasta junio de 2011. En septiembre de 2011 se hizo llegar al Consejo un resumen del informe final, y en marzo de 2012 la Guía resultante de la experiencia del proyecto se hizo llegar al Consejo en español e inglés.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1 Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.24 DS	Mejora de la competitividad del café africano mediante un análisis de la cadena de valor CFC/ICO/43FT	Localización: Países miembros de la OIAC OEP: OIAC Duración: 1 año 04/09 – 03/10 (prórroga hasta 09/10) Concluido: 2011	1. US\$283.500 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$163.500	Propuesta: WP-Board 1035/07 Observaciones del CVR: EB-3935/07 Informe de avance: ICC-104-4 (Anexo X) Resumen del informe final: ICC-107-13 (Anexo IV)	El proyecto se propone revitalizar la producción, la calidad y el comercio de los pequeños caficultores de África. Al mejorar la calidad y el comercio del café de los pequeños caficultores, mejorarán los ingresos de los caficultores con pocos recursos, con lo que se contribuirá al alivio de la pobreza entre la población rural dependiente del café.	OIC CVR – septiembre 2007 Consejo Internacional del Café de la OIC – septiembre 2007 CC del FCPB: enero 2008 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 2008 Seguimiento: Fue firmado por la OIAC y el FCPB un acuerdo de ejecución del proyecto por vía rápida. Un consultor de CABI-ARC ha finalizado su informe, que ha sido debatido en reuniones de trabajo nacionales organizadas en cada uno de los países participantes. Como resultado del estudio está disponible en la Secretaría de la OIC un informe de evaluación junto con un Resumen que se hizo llegar al Consejo en septiembre de 2011.
4.25 LV	Reconversión de pequeñas fincas cafetaleras en unidades familiares agrícolas autosostenibles en Ecuador CFC/ICO/31	Localización: Ecuador OEP: COFENAC [C] Duración: 4 años 09/07 – 08/11 Concluido: 2012	1. US\$3.198.635 2. US\$1.117.640 3. US\$858.165 4. US\$1.222.830 <i>COFENAC y USDA</i>	Propuesta: WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Informes de avance: ICC-100-5 (Anexo VI) ICC-101-2 (Anexo V) ICC-102-3 (Anexo V) ICC-103-8 (Anexo V) ICC-104-4 (Anexo V) ICC-105-10 (Anexo IV) PJ-8/11 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo II) Resumen del informe final: ICC-108-3	El proyecto aliviará la pobreza de las familias dedicadas al cultivo de café mediante la introducción, en fincas cafeteras, de nuevas actividades agrícolas que sean rentables y garanticen un nivel más elevado de ingresos, mayor seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. Los resultados del proyecto serán difundidos a Cuba, Guatemala y Honduras.	Consejo Internacional del Café de la OIC – septiembre 2004 CC del FCPB – julio 2005 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2005 Seguimiento: Los resultados de este proyecto fueron difundidos en dos reuniones de trabajo en Ciudad de Guatemala en marzo de 2010 y en agosto de 2011, que contaron con la participación de especialistas de Honduras (IHCAFE) y de Guatemala (Anacafé). Cuatro especialistas de Cuba asistieron a la clausura del proyecto, que tuvo lugar en Manta en agosto de 2012.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.26 DS	Desarrollo del potencial del café Robusta gourmet en Gabón y en Togo CFC/ICO/42	Localización: Gabón y Togo OEP: CABI [C] Duración: 2 años 11/08 – 11/10 (prórroga hasta 11/11)	1. US\$2.468.944 2. US\$1.842.488 3. US\$0 4. US\$626.456	Propuesta: WP-Board 968/05 Informe oral Observaciones del CVR: (véase documento EB-3891/05, párrafo 33) Informes de avance: ICC-101-2 (Anexo VII) ICC-102-3 (Anexo VII) ICC-103-8 (Anexo VII) ICC-104-4 (Anexo VII) ICC-105-10 (Anexo VI) PJ-8/11 (Anexo IV) PJ-13/11 (Anexo III)	El objetivo principal del proyecto es hacer posible que los países productores de Robusta participantes apliquen estrategias sólidas para aumentar el valor y mejorar la comercialización del café gourmet, y puedan así beneficiarse de precios mucho más elevados.	OIC CVR – mayo 2005 Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 05 Servicios de preparación de proyectos del FCPB – junio 06 Comité de evaluación de proyectos del FCPB – octubre 06 CC del FCPB – enero 07 Junta Ejecutiva del FCPB – abril 07 Seguimiento: El proyecto se puso en marcha en Gabón en noviembre de 2007 y en Togo en enero de 2008. Se organizó una sesión de degustación en taza para los países participantes y otros países africanos. Una reunión de clausura tuvo lugar en agosto de 2013. Se está a la espera de un informe final.
4.27 DS	Acceso a financiación para el desarrollo de cultivos de diversificación en zonas cafetaleras CFC/ICO/30	Localización: Burundi y Côte d'Ivoire OEP: FGCCC (Côte d'Ivoire), OCIBU (Burundi) [C] Duración: 4 años 03/08 – 02/12 (Otra prórroga de 1 año hasta 02/13 en Côte d'Ivoire)	1. US\$3.006.570 2. US\$2.692.725 3. US\$0 4. US\$313.845	Propuesta: WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Véase también Proyecto 3.1: [CFC/ICO/52/FT] Informe de avance: ICC-101-2 (Anexo IX) ICC-102-3 (Anexo IX) ICC-103-8 (Anexo IX) ICC-104-4 (Anexo IX) ICC-105-10 (Anexo VIII) PJ-8/11 (Anexo VI) PJ-13/11 (Anexo V) PJ-29/12 (Anexo III) PJ-39/12 (Anexo III) Resumen del informe final: PJ-55 (Anexo II)	Elaboración y aplicación de un programa de crédito sostenible para la diversificación de zonas cafetaleras.	Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2003 Servicios de preparación de proyectos del FCPB – junio 2006 Comité de evaluación de proyectos del FCPB – octubre 2006 CC del FCPB – enero y julio 2007 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2007 Seguimiento: El proyecto se puso en marcha en Burundi y en Côte d'Ivoire, respectivamente, en marzo y abril de 2008. En junio de 2011 tuvo lugar una misión de supervisión a Côte d'Ivoire. En abril de 2012 tuvo lugar en Cote d'Ivoire una reunión de trabajo de conclusión del proyecto, en la que participó el Director Gerente del FCPB, para tratar de los logros y el camino hacia adelante. El proyecto ha sido prorrogado por un año en Côte d'Ivoire, donde toda la financiación será proporcionada por el país, y el FCPB concedió a Burundi financiación por vía rápida para una prórroga en la que se tengan en cuenta actividades adicionales. El proyecto finalizó en diciembre de 2012. Un Resumen del informe final será distribuido en septiembre de 2013.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.28 LV	Crisis económicas y países menos adelantados dependientes de los productos básicos: Trazado del riesgo a la volatilidad del mercado y creación de capacidad de resistencia a futuras crisis CFC/ICO/49FA	Localización: Tanzania y Zambia (anglófonos), Benin y Burundi (francófonos), Camboya, Lao (Rep. Dem. Popular) y Nepal de la región asiática OEP: División de la UNCTAD dedicada a África, países menos adelantados y programas especiales Duración: 1 año 10/10 – 10/11 (prorrogado hasta 12/13)	1. US\$532.250 2. US\$429.250 3. US\$0 4. US\$103.000 <i>LDC IV de las NU</i> <i>OHRLLS de las NU</i> Fondo fiduciario de la UNCTAD	Propuesta: PJ-6/11 Informes de avance: PJ-29/12 (Anexo VI) PJ-39/12 (Anexo VI) PJ-48/13 (Anexo IV)	Este proyecto examinará y analizará los efectos de la crisis económica en los PMA con miras a proponer respuestas en forma de políticas para la recuperación y medidas para aislar o reducir los efectos de esa crisis en las economías de esos países en el futuro. En particular, examinará la vulnerabilidad de los PMA dependientes de los productos básicos que resulta del gran riesgo que presentan los mercados externos, la diversificación limitada y el escaso capital de base. Esa vulnerabilidad es particularmente importante en el marco de la volatilidad de los mercados mundiales, como se pone de manifiesto en la actual crisis económica y financiera.	Consejo Internacional del Café de la OIC – septiembre 2010: El Consejo tomó nota del informe presentado por el Director Ejecutivo en la 17ª reunión anual del FCPB y los organismos internacionales de producto básico (OIPB) que tuvo lugar en Japón el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2010, en la que los participantes trataron del efecto de la crisis económica y financiera en los productos básicos, las nuevas contribuciones en 2012, la función y el mandato futuros del FCPB y los preparativos para la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados (LDC-IV). Posteriormente, la OIC fue designada (en nombre de todos los demás OIPB) para supervisar la ejecución del proyecto presentado por la UNCTAD al FCPB. Los resultados del proyecto fueron presentados en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados (LDC-IV) en Estambul (Turquía) en mayo de 2011 y en Doha (Qatar) en abril de 2012. CC del FCPB – julio 2010 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2010 Seguimiento: El representante de la UNCTAD ha estado informando con regularidad al Comité de Proyectos acerca de los avances y logros realizados. Se llevarán a cabo actividades de difusión en Camboya en octubre de 2013. Un Resumen del informe final se distribuirá en marzo de 2014.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.29 DS	Aumento de la resistencia de la producción de café a la roya y a otras enfermedades en la India y en cuatro países africanos CFC/ICO/40	Localización: India, Kenya, Rwanda, Uganda y Zimbabwe OEP: CABI [C] Duración: 5 años 04/08 – 03/13	1. US\$4.014.313 2. US\$2.918.720 <i>Fondo OPEC: US\$500.000</i> 3. US\$0 4. US\$1.095.593	Propuesta: WP-Board 979/05 WP-Board 979/05 Rev. 1 Observaciones del CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (respuesta de la Junta del Café de la India) Informes de avance: ICC-101-2 (Anexo VIII) ICC-102-3 (Anexo VIII) ICC-103-8 (Anexo VIII) ICC-104-4 (Anexo VIII) ICC-105-10 (Anexo VII) PJ-8/11 (Anexo V) PJ-13/11 (Anexo IV) PJ-29/12 (Anexo II) PJ-39/12 (Anexo II) Documento pertinente: ED-2094/10 Resumen del informe final: PJ-55/13 (Anexo III)	El proyecto se centra en actividades de investigación y desarrollo para mejorar la dotación genética del café Arábica en cuanto a resistencia a enfermedades, la roya de la hoja del cafeto y a la antracnosis.	OIC CVR – septiembre 2005 y enero y mayo 2006 Consejo Internacional del Café de la OIC – mayo 2006 Comité de evaluación de proyectos del FCPB – octubre 2006 CC FCPB – julio 2007 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2007 Seguimiento: El proyecto se puso en marcha en abril de 2008. Han empezado las actividades en todos los países participantes y está teniendo lugar el intercambio de información científica entre la India y países del África. Una evaluación de mitad de período y a continuación una reunión de trabajo para tratar de los resultados del proyecto tuvieron lugar en Kenya y en Zimbabwe en julio de 2011. En enero de 2012 tuvo lugar otro informe de mitad de período en la India. Una reunión de clausura fue celebrada en la India el 19 y 20 de marzo de 2013. Un Resumen del informe final será distribuido en septiembre de 2013.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

Sección y personal de la OIC	Título y clave de identificación del proyecto [relativa a la vía rápida]	Localización OEP Duración	1. Costo total 2. Principal fuente de financiación * 3. Cofinanciación Organismo/donante 4. Contribución de Contrapartida	Documento de la OIC	Descripción	Aprobación/Examen Avance Recomendaciones del SVR y Seguimiento
4.30 DS	Proyecto piloto de transformación de plantaciones de café desatendidas de Angola en pequeñas explotaciones familiares CFC/ICO/15	Localización: Angola OEP: INCA y CTA [C] Duración: 3 años 05/06 – 05/09 (prórroga de 2 años hasta 05/11) (prórroga de 2 años más hasta 05/13)	1. US\$8.530.000 2. US\$4.750.000 3. US\$2.980.000 4. US\$800.000 <i>Gobierno de Angola</i>	Propuesta: EB-3734/99 Informe resumido de misión: ICC-94-9 Informes de avance: ICC-96-1 ICC-97-1 (Anexo VII) ICC-98-1 (Anexo VII) ICC-100-5 (Anexo III) ICC-101-2 (Anexo II) ICC-102-3 (Anexo II) ICC-103-8 (Anexo II) ICC-104-4 (Anexo II) ICC-105-10 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo I) PJ-29/12 (Anexo I) PJ-39/12 (Anexo I) PJ-48/13 (Anexo I)	Este proyecto rehabilitará plantaciones estatales de café que están desatendidas y las convertirá en pequeñas explotaciones familiares, y prestará ayuda en el asentamiento de familias agricultoras desplazadas, ofreciéndoles la oportunidad de obtener ingresos de la caficultura.	Consejo Internacional del Café de la OIC – enero 1999 CC del FCPB – julio 2000 Junta Ejecutiva del FCPB – octubre 2000 Seguimiento: El proyecto fue prorrogado por dos años tras la recomendación del informe de mitad de período que tuvo lugar en enero de 2009. Tras una misión de supervisión en diciembre de 2009, se firmó un nuevo contrato con CABI e INCA tiene responsabilidad exclusiva por la ejecución del proyecto. El FCPB y la OIC efectuaron una misión de supervisión a Angola en mayo de 2011 y el proyecto fue prorrogado por dos años. Una reunión de clausura tuvo lugar en agosto de 2013 en Angola. Un representante de INCA presentará un resumen de los mayores logros del proyecto en septiembre de 2013. Un Resumen del informe final será distribuido en marzo de 2014.

* Fuentes alternativas de financiación [pendiente de hallarse]

[C] Confirmado DS – Denis Seudieu

[P] Provisional LV – Lilian Volcán

N/D No disponible

pf = pendiente de fijación

pc = pendiente de confirmación

LISTA DE ACRÓNIMOS QUE SE USAN EN ESTE DOCUMENTO

AFCA	Asociación de los Cafés Finos de África
Anacafé	Asociación Nacional del Café (Guatemala)
ARFIC	Autoridad Reguladora del Sector Cafetero de Burundi
CABI	CAB International (con sede en Inglaterra, Reino Unido)
CABI-ARC	CAB International – Centro Regional de África
CC del FCPB	Comité Consultivo del Fondo Común para los Productos Básicos
CCI	Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI)
CIB	Junta de la Industria del Café de Jamaica
CIRAD	Centro de Cooperación Internacional en Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo
COFENAC	Consejo Cafetalero Nacional (Ecuador)
COMESA	Mercado Común de África Oriental y Meridional
CTA	Asesor Técnico Principal
CVR	Comité Virtual de Revisión
EAFA	Asociación de los Cafés Finos de África Oriental
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAST	Alianza Financiera para el Comercio Sostenible (Canadá)
FCPB	Fondo Común para los Productos Básicos
FEDECAFÉ	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
FGCCC	Fondo de Garantía de las Cooperativas del Café y del Cacao
FT	Tramitación de financiación por vía rápida del FCPB
IAO/MAE	Istituto Agronomico per l’Oltremare/Ministerio de Relaciones Exteriores (Italia)
IHCAFE	Instituto Hondureño del Café
IICT-CIFC	Centro de Investigación de la Roya del Café del Instituto de Investigación Tropical
INCA	Instituto Nacional del Café de Angola
ISIC	Instituto de Información Científica sobre el Café
IWCA	Alianza Internacional de Mujeres en el Café
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
NRI	Instituto de Recursos Naturales
OCIBU	Junta del Café de Burundi
ODA	Administración de Desarrollo Exterior (Entidad gubernamental británica de ayuda – Reino Unido)
OEP	Organismo de ejecución del proyecto
OIAC	Organización Interafricana del Café
OIC	Organización Internacional del Café
OIPB	organismo internacional de producto básico
ONUDI	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OPEC	Organización de Países Exportadores de Petróleo
OTA	Ocratoxina A
OUC	Consultoría de la Universidad de Oxford
PMA	Países menos adelantados
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROMECAFÉ	Programa Regional para el Desarrollo y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, la República Dominicana y Jamaica
RECA	Red Africana de Investigaciones Cafeteras
SVR	Subcomité Virtual de Revisión
UCODEP	Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli (ONG italiana)
UE	Unión Europea
UN-OHRLLS	Despacho del Alto Representante para los países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y pequeños estados insulares en desarrollo de las Naciones Unidas
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNOPS	Oficina de servicios para proyectos de las Naciones Unidas
USDA	Ministerio de Agricultura de los EE UU