



Comité des projets

12^e réunion

19 septembre 2016

Londres (Royaume - Uni)

Projets de mise en valeur du café

Rapport de situation

Contexte

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets déjà approuvés et les projets soumis à l'OIC pour évaluation technique et à l'examen pour financement par des sources extérieures.

2. Au 6 septembre 2016, 38 projets d'une valeur totale de quelque 100,3 millions de dollars, avaient été financés principalement par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) (52,4 millions), le solde étant fourni sous forme de cofinancement (28,5 millions de dollars) par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie (19,3 millions de dollars) par les pays bénéficiaires.

3. Le résumé de chaque projet est donné dans le tableau ci-après constitué de quatre sections : Section I – Projets en cours d'examen technique par l'OIC (nouveaux ou révisés) ; Section II – Portefeuille des projets en cours/à lancer ; Section III – Projets en préparation approuvés par le Conseil et à la recherche de fonds de mise en œuvre ; Section IV – Portefeuille des Projets terminés. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site Web de l'OIC pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.

4. Les propositions devant être examinées par le Conseil en mars 2017 devront parvenir à l'Organisation avant le **15 décembre 2016**. Il convient de noter que le Fonds commun pour les produits de base a publié son 9^e appel à propositions ouvert qui sera clôturé le 31 octobre 2016. Une liste des acronymes figure à l'Annexe.

Mesure à prendre

Le Comité des projets et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

RÉSUMÉ DES PROJETS

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
SECTION I : PROJETS EN COURS D'EXAMEN TECHNIQUE PAR L'OIC (NOUVEAUX OU RÉVISÉS)						
1.1	Autonomisation des femmes et des jeunes pour participer à la chaîne de valeur du café en Ouganda	Location: Ouganda AEP: Heritage Coffee Company Ltd. Durée: 2 ans	1. 760 000 2. 160 00 3. 600 000 4. 0	Proposition: PJ-95/16	Le but du projet est d'améliorer le niveau de vie des femmes et des jeunes qui cultivent du café, au moyen d'une production améliorée et durable, d'une meilleure valorisation et de systèmes de commercialisation améliorés. Il contribuera à réduire le nombre d'intermédiaires sur le marché intérieur, en augmentant leur part des prix internationaux (prix FOB)	ICO VSS: février 2016 CFC CC: janvier 2016 Suivi : Avec l'assistance technique du Secrétariat de l'OIC, le projet a été élaboré et présenté au FCPB dans le cadre de son 7 ^e appel ouvert à propositions. A sa réunion du 25 au 28 janvier 2016, le Comité consultatif du FCPB a recommandé de l'approuver. Conformément à la nouvelle politique de financement des projets, le FCPB cherche à identifier un partenaire ayant un impact sur le développement avant d'organiser le lancement des activités des projets. Le représentant du FCPB fera rapport.
SECTION II : PORTEFEUILLE DES PROJETS EN COURS/À LANCER						
2.1	Régénération qualitative et quantitative du café pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs frappés et déplacés par la guerre en République démocratique du Congo CFC/ICO/51	Lieu : Congo (République démocratique du) AEP : Office national du café Durée : 3 ans	1. 1 611 447 2. 1 368 990 3. 0 4. 242 455	Proposition : WP-Board 1055/08 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3960/09 Rapport de situation : PJ-80/14 (Annexe I) PJ-86/15 (Annexe III) PJ-92/15 (Annexe III) PJ-100/16 (Annexe III) PJ-104/16 (Annexe III)	Le but de ce projet est de régénérer le secteur caféier en créant des centres de propagation et de distribution, en mettant en place des équipes de vulgarisation et de soutien et en mettant à la disposition des caféiculteurs des boutures à haut rendement, les intrants essentiels et des directives appropriées.	CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009 CIC OIC – mars 2009 CC FCPB – juillet 2011 CE FCPB – octobre 2011 Suivi : Après la nomination par le FCPB de VECO (VREDESEILANDEN), organisation belge à but non lucratif, comme AEP, les documents juridiques ont été signés en novembre 2013. Le projet a été lancé en mars 2014. Les activités sont bien amorcées dans le nord et le sud de Kivu. Un consultant, Rabo International Advisory Services (RIAS) nommé par le FCPB pour procéder à un examen intermédiaire à la mi-mars 2016. La supervision de l'OIC a été reportée jusqu'à octobre 2016. Un rapport de situation sera distribué en septembre 2016.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.2	Plan durable de garantie du crédit visant à faciliter la transposition des méthodes améliorées de transformation en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/48	Lieu : Burundi, Congo (République démocratique du), Éthiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC Durée : 5 ans (02/11 – 02/16)	1. 8 013 240 2. 3 240 210 3. 4 421 780 <i>Fondation Rabobank et banque locale</i> 4. 351 250	Proposition : WP-Board 1053/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 4.17 [CFC/ICO/22] Rapport de situation : PJ-29/12 (Annexe VII) PJ-39/12 (Annexe VII) PJ-48/13 (Annexe V) PJ-54/13 (Annexe II) PJ-69/14 (Annexe I) PJ-80/14 (Annexe II) PJ-86/15 (Annexe I) PJ-92/15 (Annexe I) PJ-100/16 (Annexe I) PJ-104/16 (Annexe I)	Cette proposition de projet vise à améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocieront sur le marché à des prix préférentiels qui se traduiront par une augmentation du revenu du foyer.	CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009 CIC OIC – mars 2009 CC FCPB – janvier 2010 CE FCPB – avril 2010 Suivi : Le projet a été lancé en août 2011 en Éthiopie à la suite de quoi les activités ont été menées dans les 2 pays participants. Un atelier annuel de planification du projet s'est tenu en Éthiopie en avril 2015 pour préparer les activités de la dernière année du projet. Un consultant nommé par le FCPB a procédé à une évaluation globale de l'efficacité et de l'efficacité de la mise en œuvre du projet depuis sa création. Les activités du projet se termineront cette année, l'atelier final étant prévu pour décembre 2016. Un rapport de situation sera distribué en septembre 2016.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
2.3	Promotion d'une filière du café durable au Burundi	Lieu : Burundi AEP : Fondation Kahawatu Durée : 5 ans	1. 9 400 000 2. 0 * 3. 0 4. 0	Proposition : PJ-43/13 Observations du SCVP : PJ-47/13 PJ-86/15 (Annexe II) PJ-92/15 (Annexe II) PJ-100/16 (Annexe II) PJ-104/16 (Annexe II)	L'objectif principal du projet est de promouvoir une filière café durable en améliorant la productivité et la production de café et de cultures vivrières de qualité pour augmenter les moyens de subsistance des caféiculteurs.	SCVP OIC – février 2013 : CIC OIC – mars 2013 Suivi : Le projet approuvé par le Conseil de l'OIC en mars 2013 est une illustration de la participation du secteur privé à la promotion d'un secteur caféier durable dans les pays Membres. La Fondation Kahawatu créée par le secteur privé a nommé l'équipe de projet au Burundi chargé de lancer la mise en œuvre du projet avec les premiers fonds, tout en poursuivant la mobilisation des fonds supplémentaires pour l'ensemble des activités du projet. L'IFAD a mis des bureaux à la disposition de Kahawatu à Bujumbura. Depuis l'origine du projet en mars 2014, la Fondation a conclu deux accords de partenariat public/privé pour financer ses activités, y compris 1,1 million de dollars avec IDH et SUCAFINA (début 2014), GIZ et SUCAFINA pour 500 000 dollars (novembre 2014). Le Directeur exécutif a écrit à la Banque africaine de développement pour lui demander son aide financière. L'OIC a dépêché une mission de supervision en février 2015 pour évaluer les progrès de la mise en œuvre. le budget a été ajusté à 1,6 million de dollars pour financer des activités sur une période de 4 ans (2013-2017). Un appui financier additionnel est encore attendu pour renforcer les activités du projet et couvrir toutes les régions de production de café au Burundi ainsi que la reproduction du modèle dans d'autres pays. Kahawatu a demandé à l'OIC une lettre d'approbation de sa recherche d'un financement supplémentaire. Un rapport de situation sera distribué en septembre 2016.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
SECTION III : PROJETS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL ET À LA RECHERCHE DE FONDS DE MISE EN ŒUVRE						
3.1	Revitalisation du secteur du café au Zimbabwe par le renforcement de la chaîne de valeur du café	Lieu : Zimbabwe AEP : Zimbabwe Traitement du café Durée 3 ans	1. 780 000 2. 3 017 100 3. 4. 3 762 900	Proposition : PJ-65/13 PJ-83/15	Le but de ce programme est de revitaliser la production du café au Zimbabwe en aidant les groupes de petits exploitants. Ce but sera atteint en augmentant durablement la production, la productivité, la qualité et la rentabilité du café en améliorant la chaîne de valeur du café au Zimbabwe.	ICO VSS – février 2014 ICO VSS – janvier 2015 ICO ICC – Mar 2015: La proposition a été examinée par le Comité des projets qui a recommandé son approbation au Conseil en mars 2015. Le Secrétariat a demandé aux initiateurs du projet de le soumettre au FCPB dans le cadre du système d'Appel à propositions ouvert. Toutefois, les initiateurs ont raté le délai fixé et devront le soumettre au prochain Appel à propositions ouvert.
3.2	Valorisation des origines de café d'Éthiopie en vue de l'amélioration de sa commercialisation	Lieu : Éthiopie AEP : ONUDI /illycaffè Durée : 2 ans	1. 5 295 941 2. 3. 4.	Proposition : PJ-46/13 Rev. 1 Observations du SCVP : PJ-47/13 PJ-53/13	Le projet vise à valoriser les cafés produits dans les différentes régions d'origine de l'Éthiopie afin d'améliorer sa commercialisation directe au niveau des coopératives.	SCVP OIC – février 2013, août 2013 et février 2014 : La proposition révisée a été examinée pour la troisième fois par le SCVP en février 2014. Le SCVP a recommandé d'approuver la proposition compte tenu des observations techniques fournies. Suivi : Compte tenu des modifications du format des projets soumis au FCPB, il est demandé aux initiateurs de restructurer leur proposition en conséquence ou de rechercher d'autres sources de financement. Les initiateurs devraient faire rapport sur les progrès avec le FCPB.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
3.3	Améliorer la participation des femmes à la chaîne de valeur du café au Cameroun	Lieu : Cameroun AEP : CICC Durée : 3 ans	1. 1 219 400 2. 907 400 3. 25 000 4. 287 000	Proposition : PJ-66/14	Le projet vise à augmenter le revenu des caféicultrices en renforçant leurs capacités en matière de commercialisation et de transformation	SCVP OIC – février 2014 ICO ICC : Mar 2014 Suivi : Le Directeur exécutif a envoyé la proposition au FCPB pour évaluation interne dans le cadre du quatrième appel de propositions émit en avril 2014. Toutefois, le Comité consultatif du FCPB a noté que la proposition manque encore de transparence financière dans sa présentation et devrait être améliorée. Le Secrétariat a demandé aux initiateurs du projet de le soumettre au FCPB dans le cadre du système d'Appel à propositions ouvert. Toutefois, les initiateurs ont raté le délai fixé et devront le soumettre au prochain Appel à propositions ouvert. Une autre option serait d'inclure le projet dans un nouveau partenariat avec la Banque africaine de développement sous le Fonds africain du Café
3.4	Promotion de la caféiculture durable par l'amélioration de la productivité avec un accent particulier sur la participation des jeunes et des femmes au Cameroun et en République centrafricaine	Lieu : Cameroun et République Centrafricaine AEP : OIAC Durée : 5 ans	1. 5 070 600 2. 4 120 600 3. 0 4. 950 000	Proposition : WP-Board 1061/10 PJ-36/12 Rev. 1 Observations du CVP : EB-3973/10 PJ-47/13	Le projet vise à appuyer les efforts déployés par les deux pays pour relancer et réhabiliter la filière café en déclin afin de stimuler leurs économies rurales, générer des revenus pour les collectivités vivant du café et réduire la pauvreté parmi les caféiculteurs.	CVP OIC – mars 2010 SCVP OIC – septembre 2012 et février 2013 CIC OIC – mars 2013 Suivi : La proposition a été conçue en collaboration avec le Secrétariat et approuvée par le Conseil en mars 2013. Toutefois, Il a été conseillé de suivre les nouveaux critères du FCPB. En raison de la modification des critères de financement du FCPB, qui reposent désormais sur des prêts remboursables, les propositions portant sur les questions liées au développement doivent être financées au moyen de dons. En septembre 2014, l'équipe spéciale des projets de l'OIC a recommandé de garder cette proposition dans les cartons. Il est prévu que le projet soit inclus dans un nouveau partenariat avec la Banque africaine de développement sous le Fonds africain du Café.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
SECTION IV : PORTEFEUILLE DES PROJETS TERMINÉS						
4.1	Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café pour les producteurs des cafés de spécialités dans les pays AFCA CFC/ICO/45	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. AEP : AFCA (anciennement EAFCA) Terminé : Novembre 2014	1. 4 600 727 2. 2 000 000 3. 1 605 002 4. 995 725	Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07 Voir également le projet 4.25 [CFC/ICO/29FT] Rapport de situation : PJ-8/11 (Annexe VII) PJ-13/11 (Annexe VI) PJ-29/12 (Annexe IV) PJ-39/12 (Annexe IV) PJ-48/13 (Annexe II) PJ-54/13 (Annexe IV) PJ-69/14 (Annexe III) PJ-80/14 (Annexe III) Résumé analytique du rapport final : PJ-87/15 (Annexe II)	Cette proposition est le résultat d'une étude sur la "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" financée par le FCPB en 2005 (voir 4.25). Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs.	CIC OIC – mai 2007 CC FCPB – janvier 2009, CE FCPB : avril 2009 Suivi : L'atelier de lancement s'est tenu le 12 février 2010 à Mombasa (Kenya), suivi d'une conférence sur la certification du café en juin 2010 à Nairobi. Une conférence sur la certification du café s'est tenue en juin 2010 au Kenya. Tous les certificateurs, représentés par Utz Certified, Organic, Starbucks, Rainforest Alliance, Fairtrade Labelling Organization (FLO) et les Codes d'usages communs pour la communauté du café (4C), ont assisté à la conférence. La mise en œuvre des activités du projet est en cours dans neuf pays participants de l'Afrique orientale. Une mission de supervision a été dépêchée en février 2014 au Burundi afin de passer en revue les activités restantes, y compris la finalisation du portail informatique et de la formation des exploitants dans les différents pays. L'atelier de clôture du projet s'est tenu en novembre 2014 à Nairobi. Un représentant de l'AEP a fait rapport au Comité des projets sur les principales réalisations du projet. Le projet s'est terminé en novembre 2014. Le résumé analytique du rapport final a été distribué en mars 2015 et un rapport final est disponible sur demande auprès du Secrétariat. En outre, les principaux résultats du projet et rapports sont disponibles sur le site web de l'AFCA : www.eafca.org

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.2	Programme de compétitivité des entreprises du café au Guatemala et en Jamaïque CFC/ICO/46	Lieu : Guatemala et Jamaïque AEP : Anacafé [P] et CIB [P] Durée : 3 ans (07/10 - 07/13) Prorogé jusqu'en 08/14 Terminé : août 2014	1. 3 750 000 2. 1 500 000 3. 1 000 000 4. 1 250 000 <i>Oikocredit</i>	Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07 Rapport de situation : PJ-8/11 (Annexe VIII) PJ-13/11 (Annexe VII) PJ-29/12 (Annexe V) PJ-39/12 (Annexe V) PJ-48/13 (Annexe III) PJ-54/13 (Annexe III) PJ-69/14 (Annexe II) Résumé analytique du rapport final : PJ-87/15 (Annexe I)	Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala et en Jamaïque au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions.	CIC OIC – mai 2007 CC FCPB – janvier 2008, janvier et juillet 2009 CE FCPB – octobre 2009 Suivi : Le projet a été lancé en juillet 2010. Une mission de supervision est prévue en Jamaïque en mai 2013. Le projet a été prorogé jusqu'à la fin août 2014 de façon à terminer toutes les activités. Un résumé analytique du rapport final a été diffusé en mars 2015.
4.3	Constitution d'un outil d'éducation financière pour faciliter l'accès au financement des produits de base par les petites et moyennes entreprises durables dans les économies émergentes CFC/ICO/53/FT	Lieu : Afrique AEP : FAST- Canada Durée : 15 mois Terminé : décembre 2013	1. 120 000 2. 120 000 3. 0 4. 0	Proposition : PJ-27/12 Observations du SCVP : PJ-21/12 Rapports de situation PJ-39/12 (Annexe VIII) PJ-48/13 (Annexe VI) PJ-54/13 (Annexe I) Résumé analytique du rapport final : PJ-70/14 (Annexe I)	Ce projet vise à faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) produisant des produits de base selon les pratiques de production durable reconnues sur le plan international. Le projet développera les éléments centraux d'un outil d'éducation financière générique et accessible au public et appliquera cet outil dans une série d'ateliers de formation avec les fournisseurs d'assistance technique et les PME en Afrique de l'Est.	SCVP OIC – février 2012 CIC OIC – mars 2012 DG FCPB : février 2012 Suivi : Les activités de la proposition selon la procédure rapide financée par le FCPB ont commencé pendant le premier trimestre de 2012. Le projet est terminé en décembre 2013. Le rapport de fin de projet a été distribué au Conseil en mars 2014.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.4	<p>Les crises économiques et les PMA tributaires des produits de base : Cartographie de la vulnérabilité à la volatilité des marchés et création d'une capacité de résistance aux crises futures</p> <p>CFC/ICO/49FA</p>	<p>Lieu : Tanzanie et Zambie (anglophones), Bénin et Burundi (francophones), Népal et RDP lao (région Asie)</p> <p>AEP : CNUCED Division de l'Afrique, PMA et Programmes spéciaux</p> <p>Durée : 1 an (10/10 – 10/11) Prorogé jusqu'en 12/13 Terminé : décembre 2013</p>	<p>1. 532 250 2. 429 250 3. 0 4. 103 000</p> <p><i>PMA IV – Nations unies</i> <i>ORHLLS – Nations unies</i> <i>Fonds spécial CNUCED</i></p>	<p>Proposition : PJ-6/11</p> <p>Rapport de situation : PJ-29/12 (Annexe VI) PJ-39/12 (Annexe VI) PJ-48/13 (Annexe IV)</p>	<p>Le projet examinera et analysera l'impact de la crise économique sur les PMA dans l'objectif de proposer des réponses politiques pour assurer la reprise ainsi que des mesures d'isolement/réduction de l'impact sur leurs économies d'une telle crise à l'avenir. En particulier, il se penchera également sur la vulnérabilité des PMA tributaires des produits de base due à leur forte exposition aux marchés extérieurs, à leur diversification réduite et à leur faible assise financière. Cette vulnérabilité est particulièrement importante dans le contexte de la volatilité des marchés mondiaux, illustrée par la crise économique et financière actuelle.</p>	<p>CIC OIC – septembre 2010 : Le Conseil a noté le rapport du Directeur exécutif sur la 17^e réunion annuelle du FCPB et des OIP qui s'est tenue au Japon le 31 août et le 1 septembre 2010, où les participants ont examiné l'impact de la crise économique et financière sur les produits de base, les nouvelles contributions d'ici 2012, le rôle et le mandat futurs du FCPB et les préparatifs de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins développés (PMA-IV). Par la suite, l'OIC a été chargée (au nom des tous les OIP) de superviser la mise en œuvre du projet soumis par la CNUCED au FCPB.</p> <p>CC FCPB : juillet 2010 CE FCPB : octobre 2010</p> <p>Suivi : Le représentant de la CNUCED a présenté périodiquement des rapports au Comité des projets sur les progrès et les résultats. Des activités de diffusion ont été lancées au Cambodge en octobre 2013.</p>

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.5	Encourager l'intensification de la production caféière et vivrière au moyen de fumier organique dans les régions couvertes par le projet CFC/ICO/30 au Burundi CFC/ICO/52/FT	Lieu : Burundi AEP : Autorité de régulation de la filière café au Burundi (ARFIC) Durée : 12 mois Terminé : décembre 2013	1. 392 825 2. 98 175 3. 220 000 (Fonds renouvelable) 4. 74 650	Proposition : PJ-28/12 Observations du SCVP : PJ-21/12 Voir également le projet 4.9 : [CFC/ICO/30] Résumé analytique du rapport final : PJ-70/14 (annexe II)	Le principal objectif de ce projet par procédure rapide est de consolider les revenus et la sécurité alimentaire en encourageant les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement dans le cadre du fonds renouvelable existant. Le projet permettra également de renforcer les services de vulgarisation au moyen de bonnes pratiques agricoles faisant appel aux engrais de ferme pour intensifier la production vivrière et caféière. Il contribuera également à l'amélioration de la capacité des agriculteurs à gérer le crédit et l'épargne et à faciliter la préparation d'une proposition de projet de grande envergure englobant tous les caféiculteurs du Burundi.	SCVP OIC – février 2012 CIC OIC – mars 2012 DG FCPB : février 2012 Suivi : Le FCPB a examiné le financement de ce projet en tant que prorogation du projet CFC/ICO/30. La mise en œuvre a commencé en août 2012. Une mission de supervision a été dépêchée en août 2013 pour examiner l'utilisation future du fonds renouvelable. Le projet s'est terminé en décembre 2013, après une prorogation de 6 mois. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en mars 2014.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.6	Régénération des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola CFC/ICO/15	Lieu : Angola AEP : INCA et CTA [C] Durée : 3 ans (05/06 – 05/09) une prorogation de 2 ans a été approuvée – jusqu'en 05/11 Nouvelle prorogation de 2 ans, jusqu'en 05/13 Terminé : mai 2013	1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 <i>Gouvernement angolais</i> 4. 800 000	Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III) ICC-101-2 (Annexe II) ICC-102-3 (Annexe II) ICC-103-8 (Annexe II) ICC-104-4 (Annexe II) ICC-105-10 (Annexe II) PJ-13/11 (Annexe I) PJ-29/12 (Annexe I) PJ-39/12 (Annexe I) PJ-48/13 Annexe I Résumé analytique du rapport final : PJ-70/14 (annexe III)	Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 CE FCPB : octobre 2000 Suivi : Le projet a été prorogé de 2 ans sur la recommandation du rapport intermédiaire qui a été effectuée en janvier 2009. À l'issue d'une mission de supervision en décembre 2009, un nouveau contrat avec CAB a été signé et INCA a été chargé de mettre en œuvre le projet. Le FCPB et l'OIC ont effectué une mission de supervision en Angola en mai 2011 et le projet a été prorogé de deux ans. Un atelier de clôture s'est tenu en août 2013 en Angola. Un représentant d'INCA a présenté un résumé des principales réalisations du projet en septembre 2013. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en mars 2014.
4.7	Exploitation du potentiel du café Robusta gourmet au Gabon et au Togo CFC/ICO/42	Lieu : Gabon et Togo AEP : CABI [C] Durée : 2 ans (11/08 – 11/10) prorogation jusqu'en 05/13 Terminé : mai 2013	1. 2 532 731 2. 1 781 850 3. 0 4. 750 881	Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33) Rapports de situation : ICC-101-2 (Annexe VII) ICC-102-3 (Annexe VII) ICC-103-8 (Annexe VII) ICC-104-4 (Annexe VII) ICC-105-10 (Annexe VI) PJ-8/11 (Annexe IV) PJ-13/11 (Annexe III)	L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés.	CVP OIC : mai 2005 CIC OIC : mai 2005 FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : Le projet a été lancé au Gabon en novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Une session de dégustation a également été organisée pour les pays participants et d'autres pays africains. Un atelier de clôture s'est tenu en août 2013. Un rapport final complet est disponible sur demande auprès du Secrétariat.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.8	<p>Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains</p> <p>CFC/ICO/40</p>	<p>Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe</p> <p>AEP : CABI [C]</p> <p>Durée : 5 ans (04/08 – 03/13) Terminé : mars 2013</p>	<p>1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593</p>	<p>Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board of India</i>) Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe VIII) ICC-102-3 (Annexe VIII) ICC-103-8 (Annexe VIII) ICC-104-4 (Annexe VIII) ICC-105-10 (Annexe VII) PJ-8/11 (Annexe V) PJ-13/11 (Annexe IV) PJ-29/12 (Annexe II) PJ-39/12 (Annexe II)</p> <p>Document pertinent : ED-2094/10</p> <p>Résumé analytique du rapport final : PJ-70/14 (Annexe III)</p>	<p>Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose).</p>	<p>CVP OIC : septembre 2005 / janvier 2006 et mai 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007</p> <p>Suivi : Le projet a été lancé en avril 2008. Les activités ont commencé dans tous les pays participants et des informations scientifiques sont échangées entre l'Inde et les pays africains. Une évaluation intermédiaire suivie d'un atelier pour discuter des résultats du projet a été effectuée au Kenya et au Zimbabwe en juillet 2011. Une autre évaluation intermédiaire a été effectuée en Inde en janvier 2012. Un atelier de clôture s'est tenu en Inde les 19 et 20 mars 2013. Un rapport final complet est disponible sur demande auprès du Secrétariat.</p>

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.9	Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture CFC/ICO/30	Lieu : Burundi et Côte d'Ivoire AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Durée : 4 ans (03/08 – 02/12) Prorogation supplémentaire d'un an (02/13) en Côte d'Ivoire Terminé : décembre 2012	1. 3 006 570 2. 2 692 725 3. 0 4. 313 845	Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Voir également le projet 4.3 [CFC/ICO/52/FT] Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe IX) ICC-102-3 (Annexe IX) ICC-103-8 (Annexe IX) ICC-104-4 (Annexe IX) ICC-105-10 (Annexe VIII) PJ-8/11 (Annexe VI) PJ-13/11 (Annexe V) PJ-29/12 (Annexe III) PJ-39/12 (Annexe III) Résumé analytique du rapport final : PJ-55/13 (Annexe II)	Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café.	CIC OIC : mai 2003 FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. Une mission de supervision a été dépêchée en Côte d'Ivoire en juin 2011. Un atelier final sur les réalisations et les étapes suivantes s'est tenue en Côte d'Ivoire en avril 2012 avec la participation du Directeur général du FCPB. Le projet a été prorogé d'un an en Côte d'Ivoire, la totalité du financement étant assuré par ce pays et un financement selon la procédure rapide étant accordé par le FCPB pour une prorogation incluant des activités traditionnelles au Burundi. Le projet s'est terminé en décembre 2012. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2013
4.10	Améliorer la productivité caféière au Yémen (note conceptuelle)	Lieu : Yémen AEP : consultant Durée : 6 mois Terminé : 2012	1. 30 000 2. 3. 0 4. 0	Proposition : PJ-25/12 Observations du SCVP : PJ-21/12	Le projet vise à améliorer et à augmenter la production ainsi qu'à accroître la capacité de production au Yémen, sur une superficie totale de 20 000 hectares en aidant et en encourageant les petits exploitants à développer leurs capacités agricoles par l'introduction de méthodes modernes de culture et de récolte, et en améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau.	SCVP OIC – février 2012 CIC OIC – mars 2012 CEP FCPB : janvier 2012 DG FCPB : février 2012 Suivi : Après l'octroi d'un instrument de préparation de projet par le FCPB en février 2012, la proposition complète a été préparée par un consultant (voir le projet 3.4).

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.11	Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur CFC/ICO/31	Lieu : Équateur AEP : COFENAC [C] Durée : 4 ans (09/07 – 08/11) Terminé : 2012	1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 <i>COFENAC & USDA</i> 4. 1 222 830	Proposition : WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe VI) ICC-101-2 (Annexe V) ICC-102-3 (Annexe V) ICC-103-8 (Annexe V) ICC-104-4 (Annexe V) ICC-105-10 (Annexe IV) PJ-8/11 (Annexe II) PJ-13/11 (Annexe II) Résumé analytique du rapport final : ICC-108-3	Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras.	CIC OIC : septembre 2004 CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 Suivi : Les résultats de ce projet ont été diffusés lors de deux ateliers à Ciudad de Guatemala en mars 2010 et août 2011, avec la participation d'experts du Honduras (IHCAFE) et du Guatemala (Anacafé). Quatre experts de Cuba ont assisté à la clôture du projet à Manta en août 2012. Le résumé analytique du rapport final a été distribué en mars 2012
4.12	Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua CFC/ICO/11	Lieu : Honduras et Nicaragua AEP : PROMECAFÉ [C] Durée : 4 ans (04/06 – 04/10) Première prorogation approuvée jusqu'en 12/10, seconde prorogation jusqu'en 09/11 Terminé : 2011	1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i> 4. 2 112 000	Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II) ICC-101-2 (Annexe I) ICC-102-3 (Annexe I) ICC-103-8 (Annexe I) ICC-104-4 (Annexe I) ICC-105-10 (Annexe I) PJ-8/11 (Annexe I) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe I)	Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2006 au Honduras et au Nicaragua. Une mission conjointe FCPB/OIC a été dépêchée au Honduras en juillet 2010 pour superviser le projet. Selon ses constatations, la mise en œuvre progresse bien et selon le calendrier au Honduras mais elle accuse des retards importants au Nicaragua dus aux contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face pour verser aux exploitants le prêt du FCPB. La demande de prorogation de 8 mois sans incidences financières (formulée par le Gouvernement nicaraguayen) a été approuvée par le FCPB. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2011.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Co-financement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.13	Renforcer la compétitivité du café africain par l'analyse de la chaîne de valeur CFC/ICO/43FT	Lieu : Pays membres de l'OIAC AEP : OIAC Durée : 1 an (04/09 – 03/10) Prorogation demandée jusqu'en 09/10 Terminé : 2011	1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500	Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Rapport de situation : ICC-104-4 (Annexe X) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe IV)	Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café.	CVP OIC : septembre 2007 CIC OIC : septembre 2007 CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 Suivi : Un accord de mise en œuvre du projet selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un consultant de CABI-ARC a terminé son rapport, qui a été examiné lors des ateliers nationaux organisés dans chaque pays participant. Conséquence de l'étude, un rapport d'évaluation est disponible auprès du Secrétariat de l'OIC et le résumé analytique a été distribué au Conseil en septembre 2011.
4.14	Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains CFC/ICO/39	Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras et Nicaragua AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C] Durée : 2 ans (09/07 – 09/09) prorogation approuvée jusqu'en 07/10, seconde prorogation jusqu'en 06/11 Terminé : 2011	1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 <i>Gouvernement italien</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe V) ICC-101-2 (Annexe VI) ICC-102-3 (Annexe VI) ICC-103-8 (Annexe VI) ICC-104-4 (Annexe VI) ICC-105-10 (Annexe V) PJ-8/11 (Annexe III) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe III)	Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme.	CVP OIC : septembre 2005 et janvier 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : En mars 2010, le FCPB a approuvé la première demande de l'AEP de prorogation du projet jusqu'au 31 juillet 2010, sans incidences financières pour le Fonds. Les ateliers préliminaires de clôture se sont tenus en mars 2010 au Guatemala. Une deuxième demande de prorogation de six mois a été approuvée par le FCPB jusqu'en juin 2011. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2011 et le guide établi à partir de l'expérience acquise dans le cadre du projet a été distribué au Conseil en anglais et en espagnol en mars 2012.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.15	Financement à court et à moyen termes des petits caféiculteurs au Kenya CFC/ICO/20	Lieu : Kenya AEP : UNOPS [C] Durée : 5 ans Phase III : (10/05 – 04/08) (prorogée de 18 mois jusqu'en 10/09) Terminé : 2010	1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 <i>Gouvernement kenyan</i> 4. 600 000	Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX) ICC-101-2 (Annexe III) ICC-102-3 (Annexe III) ICC-103-8 (Annexe III) ICC-104-4 (Annexe III) Rapport final : ICC-105-11 (résumé) Voir également le projet 4.31 [CFC/ICO/20FT]	Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats.	CIC OIC : mai 2000 CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées en 2006. La phase III comprenant la fourniture d'un prêt pour les intrants et l'élaboration d'un plan de garantie du crédit est également terminée en 2010.
4.16	Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique) CFC/ICO/32	Lieu : Mexique AEP : Universidad Veracruzana A.C. [C] Durée : 2 ans (03/06 – 03/08 – première prorogation jusqu'en 09/09, deuxième prorogation jusqu'en 08/10) Terminé : 2010	1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313	Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV) ICC-101-2 (Annexe IV) ICC-102-3 (Annexe IV) ICC-103-8 (Annexe IV) ICC-104-4 (Annexe IV) ICC-105-10 (Annexe III) Résumé analytique du rapport final : ICC-107-13 (Annexe II)	Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux.	CIC OIC : mai 2004 CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 Suivi : Après mars 2008, deux prorogations du projet, sans incidences financières, ont été approuvés par le FCPB. L'atelier final s'est tenu en juillet 2010 pendant la visite conjointe FCPB/OIC à Veracruz. Un résumé analytique du rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2011.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.17	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/22	Lieu : Éthiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC [C] Durée : 3 ans (10/04 - 10/07) Terminé : 2008	1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 <i>Illy Caffè : 122 195</i> 4. 785 610	Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4 (Résumé) Voir également le projet 4.33 : [CFC/ICO/22FT] et le projet 2.2 : [CFC/ICO/48]	Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféiculteurs et de leurs familles.	CIC OIC : mai 2003 (en principe) CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Une proposition d'élargissement de ce projet a été approuvée par le CE FCPB en avril 2010. (voir projet 2.2)
4.18	Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose) CFC/ICO/13	Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Tanzanie AEP : CABI [C] Durée : 4 ans (02/01 - 12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé Terminé : 2008	1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 <i>UE : 3 212 328</i> <i>Autres : 1 136 451</i> 4. 1 085 920	Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3 (Résumé)	La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants.	CIC OIC : mai 1998 CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de l'EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda) et le projet de résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Le rapport technique final, préparé par CABI, a été mis à la disposition des Membres sous forme électronique en mars 2010 et est également disponible à http://dev.ico.org/projets/13-p.htm

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.19	Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café CFC/ICO/05	Lieu : Côte d'Ivoire AEP : RECA [C] Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08) Terminé : 2008	1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496	Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I) Voir également le projet 4.32 : [CFC/ICO/05FT] Résumé analytique du rapport final : PJ-55/13 (Annexe I)	Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols.	CIC OIC : février 1997 CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a publié une brochure sur les résultats du projet. On attend le rapport de fin de projet. Un résumé analytique du rapport final a été distribué en septembre 2013.
4.20	Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe) CFC/ICO/18	Lieu : Inde, Malawi et Zimbabwe AEP : CABI Bioscience Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois) Terminé : 2007	1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 <i>DFID : 76 170</i> <i>Autres : 46 574</i> 4. 718 718	Proposition : WP-Board 878/00 EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2 Rapport final : ICC-100-2 (Résumé) Rapport complet et cédérom (bibliothèque de l'OIC)	Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques.	CIC OIC : septembre 2000 (officiellement) CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007 et un résumé du rapport final a été distribué en mai 2008. Le rapport final a été distribué aux pays participants pendant la 5 ^e Conférence scientifique africaine du café à Kigali le 11 février 2009. Ce rapport peut être consulté à la bibliothèque de l'OIC. Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Co-financement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.21	Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe CFC/ICO/03FA	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe AEP : UNOPS [C] Consultant NRI Durée : 6 ans (10/00 - 09/06 prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07) Terminé : 2007	1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 <i>Banques internationales :</i> 1 736 891 <i>Banques locales :</i> 787 500 <i>OIC : 15 750</i> 4. 1 549 107	Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 (Résumé) Cédérom	Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix.	CIC OIC : mai 1997 CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.
4.22	Analyse comparative des régions de caféiculture du monde CFC/ICO/10FT	Lieu : Colombie, Éthiopie, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Ouganda et Tanzanie AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase) Terminé : 1 ^e phase : 2004 2 ^e phase : 2006	1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet)	Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie.	CIC OIC : mai 2003 CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 / CE FCPB : octobre 2003 Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu en mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le texte des exposés est affiché sur le site web de l'OIC. Ce projet a également généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café dont le texte est disponible sur demande auprès de Secrétariat de l'OIC.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.23	Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/ exportateurs de café CFC/ICO/16	Lieu : Mexique et Nicaragua AEP : Twin Ltd./ Twin Trading Ltd. Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois) Terminé : 2005	1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Triodos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637	Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide)	Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. Les acquis de ce projet ont également été pris en considération pour élaborer un guide à l'issue du projet CFC/ICO/39.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.24	Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures CFC/ICO/06	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : FAO Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois) Terminé : 2005	1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500	Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4 Code d'usages : ED-2074/09 : OTA	Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation.	CIC OIC : février 1997 (schéma) CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur cédérom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut être téléchargé à partir du site web www.coffee-ota.org . Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO. Le Codex a finalisé le Code d'usages en juillet 2009, qui a été distribué aux Membres en septembre 2009.
4.25 DS	Mise en valeur du café durable en Afrique orientale CFC/ICO/29FT	Lieu : Afrique orientale AEP : EAFCA Consultant Durée : 6 mois Terminé : 2005	1. 30 000 2. 15 000 3. 15 000 4. 0	Proposition: WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique)	Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café.	CIC OIC : janvier 2003 CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 Un rapport final intitulé "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" a été distribué en mai 2006.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.26	Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA CFC/ICO/24FT	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : Consultant Terminé : 2003	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 896/01 Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés.	CC FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée en tant que première étape de la mise en œuvre du projet intitulé "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe", qui a été annulé par le FCPB par la suite, en mars 2013.
4.27	Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale CFC/ICO/26FT	Lieu : Guatemala AEP : Anacafé Terminé : 2003	1. 40 000 2. 40 000 3. 0 4. 0		Atelier régional sur la crise du café.	CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 L'atelier a eu lieu en septembre 2003.
4.28	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café CFC/ICO/02	Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque et Mexique AEP : CABI Terminé : 2002	1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 <i>CIRAD : 400 000</i> <i>ODA : 250 000</i> <i>USDA : 200 000</i> 4. 1 649 000	Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel (cédérom) ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) et ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact)	Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuit le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégré de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation.	CIC OIC : mai 1996 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Une réunion finale s'est tenue en mai 2002. Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par PROMECAFFÉ a été approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.7). En mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une évaluation d'impact de ce projet. Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. Le rapport complet est disponible dans la section Projets du site web de l'OIC.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.29	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale CFC/ICO/21FT	Lieu : Afrique orientale AEP : <i>Vrije Universiteit</i> Terminé : 2002	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.	CE FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée en tant que première étape de la mise en œuvre du projet intitulé "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe", qui a été annulé par le FCPB par la suite, en mars 2013.
4.30	Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur CFC/ICO/25FT	Lieu : Équateur AEP : FAO Terminé : 2001	1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000	Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1	Programme de prévention de la formation de moisissures fongiques nuisant à la qualité du café en Équateur.	CE FCPB : octobre 2001 Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur. La COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)."
4.31	Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique CFC/ICO/20FT	Lieu : Kenya Terminé : 2001	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC. Voir également le projet 4.15 : [CFC/ICO/20]	Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur.	CIC OIC : mai 2000 CE FCPB : octobre 2000 Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.32	Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe CFC/ICO/05FT	Lieu : Europe AEP : APROMA Terminé : 2001	1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0	Document technique No. 4 du FCPB	Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale.	CE FCPB : octobre 1998 Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001).
4.33	Étude sur la transformation du café - Rwanda CFC/ICO/22FT	Lieu : Rwanda AEP : Consultants Terminé : 2000	1. 68 000 2. 68 000 3. 0 4. 0	Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7	Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999 Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001).
4.34	Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café CFC/ICO/04FA	Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar et Togo AEP : Banque mondiale Terminé : 2000	1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200	Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3	Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café.	CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997 Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
4.35	Exploitation du potentiel du café gourmet CFC/ICO/01	Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda et Papouasie-Nouvelle-Guinée AEP : CCI Terminé : 2000	1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000	Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies)	Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> .	CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> .
SECTION V : PORTEFEUILLE DES PROJETS À REFORMULER ET À SOUMETTRE DE NOUVEAU À L'OIC						
5.1	Crédit durable aux intrants pour financer le côté production de la chaîne de valeur au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie	Lieu : Kenya, Ouganda et Tanzanie AEP : CABI Africa Durée : 3 ans	1. 2 600 000 2. 2 100 000 3. 0 4. 500 000	Proposition : PJ-22/12 Observations du SCVP : PJ-21/12 Voir également le projet 4.15 : [CFC/ICO/20]	Le projet vise à élargir un plan durable de crédit aux intrants pour les petits caféiculteurs au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il fait fond sur les acquis du projet pilote CFC/ICO/20.	SCVP OIC – février 2012 CIC OIC – mars 2012 : Suivi : En raison de la modification du cadre de financement du FCPB, le format actuel de la proposition ne convient plus. L'équipe spéciale des projets de l'OIC a recommandé de réviser cette proposition et de la soumettre à nouveau à l'OIC pour approbation. Les initiateurs ont été informés.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
5.2	Application d'un modèle de lutte contre les ravageurs et de bonnes pratiques agricoles (BPA) dans plusieurs régions caféicoles d'Indonésie	Lieu : Indonésie AEP : ICCRI Durée : 3 ans	1. 500 000 2. 435 000 3. 0 4. 65 000	Proposition : WP-Board 1051/08 et WP-Board 1063/10 Observations du CVP : EB-3946/08 et EB-3978/10 Documents pertinents : ICC-103-4 Rev. 1 Voir également le projet 4.28 [CFC/ICO/02]	Créer un modèle qui soit efficace contre le SFC et accepté par les petits producteurs de Robusta et d'Arabica dans des contextes climatiques et géographiques différents, afin de i) prévenir les pertes de rendement et d'éviter une détérioration de la qualité due aux attaques du café par le SFC, ii) maximiser les profits des petits caféiculteurs et iii) soulager la pauvreté en accroissant les revenus.	CVP OIC – mai 2008 et septembre 2010 CIC OIC – septembre 2010 : Suivi : Le projet révisé a été examiné par le CEP FCPB en novembre 2010 ; ce dernier a considéré que la participation éventuelle du FCPB serait minoritaire, les institutions nationales pilotant le financement et la mise en œuvre. Les initiateurs doivent adapter leurs propositions aux nouveaux critères du FCPB, le cas échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels. L'équipe spéciale des projets de l'OIC a recommandé de réviser cette proposition et de la soumettre à nouveau à l'OIC pour approbation. Les initiateurs ont été informés.
5.3	Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité	Lieu : Viet Nam AEP : Département des cultures agricoles, Ministère de l'agriculture et du développement rural Durée : 3 ans	1. 1 345 184 2. 788 169 3. 455 900 4. 101 115 <i>Bill and Melinda Gates Foundation, Hanns R. Neumann Stiftung, Douwe Egberts</i>	Proposition : WP-Board 1049/08 Rev.1 Observations du CVP : EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Le but principal du projet est d'améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs vietnamiens et de contribuer au programme national de développement de la production durable de café en améliorant l'efficacité des exploitations agricoles, la gestion systématique de la qualité et en réduisant l'impact négatif sur l'environnement des pratiques culturales.	CVP OIC – mai, septembre 2008 et septembre 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition, notant que d'autres sources de financement pourraient être nécessaires car le Viet Nam n'est pas encore membre du FCPB. Suivi : Le Gouvernement vietnamien examine la possibilité d'adhérer au FCPB afin de pouvoir bénéficier de son financement. Le Secrétariat a entamé des discussions avec la Banque asiatique de développement. Le 13 décembre 2013, le Secrétariat a envoyé une autre lettre au Ministère de l'agriculture et du développement rural, demandant l'approbation des responsables vietnamiens. L'équipe spéciale des projets de l'OIC a recommandé de réviser cette proposition et de la soumettre à nouveau à l'OIC pour approbation. Les initiateurs ont été informés.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
5.4	Augmentation des revenus des groupes de petits exploitants dans la zone de production du café du Nigéria	Lieu : Nigéria AEP : Gouvernement fédéral du Nigéria Durée : 5 ans	1. 5 822 400 2. 4 822 400 3. Sans objet 4. 1 000 000	Proposition : WP-Board 969/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, paragraphe 35)	Augmenter les revenus des groupes de petits exploitants en renforçant leurs capacités en matière de récolte et de traitement post-récolte.	CVP OIC – mai 2005 : Le CVP a examiné la proposition en avril 2005 et a décidé qu'elle nécessitait une analyse complémentaire et qu'elle devait être considérablement remaniée. Suivi : Les initiateurs ont été informés des recommandations du CVP et une proposition révisée est attendue.
5.5	Caractérisation, meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de <i>Coffea</i>	Lieu : A l'échelle mondiale AEP : Cenicafé de la FEDECAFE et Cornell University Durée : 5 ans	1. 3 000 000 2. 3 000 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1054/08 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3965/09 Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1 Voir également les projets 3.1, 3.17, 3.23, 3.25 et 4.6	Ce projet vise à faciliter la caractérisation de la diversité génétique, sa préservation et son utilisation pour <i>Coffea</i> et à assurer la durabilité à long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la diversité du pool génique et des banques de gènes.	CVP OIC – septembre 2008 et septembre 2009 CE OIC - septembre 2009 : Le Comité a recommandé de réviser le projet et dans la mesure où il ne convient pas à un financement du FCPB, d'autres sources doivent être identifiées. Le document ED-2086/10 invitait les Membres à examiner des moyens de coordonner et de coopérer avec l'ICGN à l'élaboration d'un projet ou programme de travail sur le génome du café ayant des avantages à long terme pour l'industrie du café. Suivi : Une réunion de l'ICGN et des Membres s'est tenue le 22 septembre 2010 à l'OIC. Il a été suggéré de préparer le cadre de référence d'une initiative à long terme sur ce sujet. Aucune mesure n'a été prise à ce jour.
5.6	Développement de petites plantations de café au Malawi (Note conceptuelle)	Lieu : Malawi AEP : à déterminer Durée : à déterminer	1. 2. 3. 4.	Proposition : WP-Board 1060/10 Observations du CVP : EB-3973/10	Cette proposition vise à fournir aux petits exploitants du centre du Malawi du café en tant que culture commerciale de remplacement du tabac.	CVP OIC – mars 2010 : La note conceptuelle a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP a recommandé de la réviser en fonction de ses observations techniques. CIC OIC – mars 2010 : Le Conseil a décidé que la note conceptuelle devait être plus développée. Suivi : Les initiateurs en ont été informés et une proposition complète est attendue.

Section	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du SCVP
5.7	Renforcer la compétitivité du café africain par le renforcement de la chaîne de valeur	Lieu : Plusieurs pays africains figurent sous chaque élément du projet AEP : OIAC Durée : 5 ans	1. 58 000 000 2. 16 800 000 (don) 3. 9 000 000 (prêt) 4. 0 5. 32 200 000	Proposition : PJ-24/12 Observations du SCVP : PJ-21/12 Voir également le projet 4.5 : [CFC/ICO/42]	Le principal but de ce projet est de lever les contraintes qui ont été recensées dans la chaîne de valeur du café en Afrique afin d'accroître la production de café de cette région, sa productivité, sa qualité et sa compétitivité sur le marché mondial.	SCVP OIC – février 2012 : La proposition a été examinée pour la première fois par le SCVP en février 2012. Le SCVP était partagé entre l'approbation et le rejet du projet. Suivi : Afin de hâter le processus d'évaluation technique, il a été demandé au CEP FCPB de communiquer ses observations préliminaires ; ce dernier a considéré que la proposition n'entre pas dans le cadre d'un financement par le FCPB. Si l'OIAC accepte, le FCPB envisagera de prendre contact avec d'autres donateurs qui pourraient financer cette proposition. Si le financement suscite un intérêt, le FCPB serait disposé à jouer le rôle de coordonnateur pour la gestion des ressources. Les observations de l'OIAC sur ces propositions sont attendues.
5.8	Améliorer et protéger la production de café au moyen de la pollinisation gérée et de la diffusion d'agents biologiques de lutte contre les ravageurs et les maladies – Note conceptuelle	Lieu : Monde entier AEP : Institut Arthur Dobbs Durée : à déterminer	1. 106 000 2. 93 500 3. 12 500 4. 0	Proposition : PJ-64/13	Le projet élaborera une stratégie interdisciplinaire et pratique pour une production de café compatible avec l'environnement et résistante aux ravageurs et aux maladies.	SCVP OIC – février 2014 : La proposition a été examinée pour la deuxième fois par le Comité en février 2014. Le SCVP étant partagé entre l'approbation ou le rejet de la proposition, le Comité a demandé que la proposition soit révisée et soumise de nouveau. Suivi : Les initiateurs ont été informés. La proposition révisée est attendue.

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

AEP	Agence d'exécution du projet
AFCA	Association des cafés fins de l'Afrique
Anacafé	Association nationale du café (Guatemala)
ARCC	Autorité de régulation du café-cacao (ARCC)
BPA	Bonnes pratiques agricoles
CABI	<i>CAB International</i> – basé en Angleterre, Royaume-Uni
CABI-ARC	<i>CAB International – Africa Regional Centre</i> – basé à Nairobi (Kenya)
CATIE	Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
CC FCPB	Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base
CCI	Centre du commerce international /CNUCED/OMC
CE	Communauté européenne
CE FCPB	Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base
CEP FCPB	Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base
CENICAFÉ	Centre national de recherche sur le café de FEDECAFE
CIAT	Centre internationale d'agriculture tropicale
CIB	<i>Coffee Industry Board of Jamaica</i>
CIC	Conseil international du Café
CICC	Conseil interprofessionnel du Cacao et du Café
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
COFENAC	Conseil national du café (Équateur)
COMESA	Marché commun d'Afrique orientale et australe
CVP	Comité virtuel de présélection
DFID	Ministère du développement international (Royaume-Uni)
DG FCPB	Directeur général du Fonds commun pour les produits de base
EAFCA	Association des cafés fins de l'Afrique orientale
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FAST	Alliance financière pour le développement durable (Canada)
FCPB	Fonds commun pour les produits de base
FEDECAFE	Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie
FEM	Fonds mondial pour l'environnement
FGCCC	Fond de Garantie des Coopératives café cacao
FRC	Fonds de régulation café-cacao
GCF PNUD	<i>Green Commodity Facility</i> du PNUD
IAO/MAE	<i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie)
ICGN	Réseau international sur le génome du café
ICCRI	<i>Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute</i>
IICT-CIFC	Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier
INCA	Institut national angolais du café
IPGRI	Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International)
IPP	Instruments de préparation de projet
ISIC	Institut scientifique d'information sur le café
NRI	<i>Natural Resources Institute</i>
OCIBU	Office du café du Burundi
ODA	Aide publique du Royaume-Uni
OIAC	Organisation interafricaine du café
OIC	Organisation internationale du Café

ONCC	Office national du café et cacao
ONU-DI-ICS	Organisation des Nations Unies pour le développement industriel – Centre international pour la science et la haute technologie
OUC	<i>Oxford University Consulting</i>
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PROMECAFÉ	Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque
RECA	Réseau de recherche caféière en Afrique
SCVP	Sous-comité virtuel de présélection
UCODEP	<i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i> (ONG italienne)
UE	Union européenne
UNOPS	Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies
UN ORHLLS	Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits états insulaires en développement des Nations unies
USDA	Ministère de l'agriculture des États-Unis