



International Coffee Organization
Organización Internacional del Café
Organização Internacional do Café
Organisation Internationale du Café

EB 3942/08 Rev. 4

15 septembre 2008
Original : anglais

F

Projets

Comité exécutif /
Conseil international du Café
22 – 26 septembre 2008
Londres, Angleterre

Projets de mise en valeur du café

Rapport de situation

Contexte

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets soumis ou qu'il est envisagé de soumettre au Fonds commun pour les produits de base (FCPB). Au 12 septembre 2008, 30 projets représentant un total de quelque 84 millions de dollars EU avaient été approuvés et financés principalement par le FCPB (45 millions de dollars EU), le solde étant fourni sous forme de cofinancement par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie par les pays bénéficiaires. Les principaux détails de chaque projet sont donnés dans le tableau ci-après constitué de cinq sections : Section I – Propositions de projets en cours d'examen par le Comité virtuel de présélection (CVP) de l'OIC ; Section II – Propositions de projets en cours d'examen par le FCPB ; Section III – Propositions de projets nécessitant une reformulation/d'autres sources de financement ; Section IV – Projets approuvés par le FCPB – en cours/à lancer et Section V – Projets terminés.

2. Les propositions de projets nouvelles ou reformulées devant être soumises à l'examen technique du CVP en 2008/2008, devront parvenir à l'Organisation avant les délais de soumission des projets à l'OIC indiqués à l'Annexe I et les propositions de projets devant être soumises au FCPB devront parvenir à l'Organisation avant le 17 octobre ou le 17 avril de chaque année. L'Annexe II contient la liste des acronymes employés dans le présent document.

3. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site web de l'OIC : www.ico.org pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.

Mesure à prendre

Le Comité exécutif et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

RÉSUMÉ DES PROJETS

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION I : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE CVP DE L'OIC (PAS ENCORE APPROUVÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF OU LE CONSEIL)						
1.1 DS	Régénération qualitative et quantitative du café pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs frappés et déplacés par la guerre, les réinstaller dans leurs régions d'origine et protéger leur environnement biophysique en République démocratique du Congo	Lieu : Congo (République démocratique.) AEP : à déterminer Durée : 3 ans	1. 3 801 277 2. 2 318 779 3. 380 128 4. 1 064 358	Proposition : WP-Board 1055/08 Observations du CVP : EB-3951/08	Le but de ce projet est de régénérer le secteur caféier en créant des centres de propagation et de distribution, en mettant en place des équipes de vulgarisation et de soutien et en mettant à la disposition des caféiculteurs des boutures à haut rendement, les intrants essentiels et des directives appropriées.	CVP – août 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2008. Le CVP a recommandé de réviser le projet.
1.2 LV	Production de café durable par les petits exploitants en Ethiopie : Approche intégrée de l'amélioration de la qualité, de la réduction de la pauvreté et de la conservation de la biodiversité	Lieu : Éthiopie AEP : <i>Ethiopian Coffee Forest Forum</i> Durée : 5 ans	1. 4 693 659 2. 2 961 173 3. 378 998 4. 1 353 487 <i>Illycaffè (liquidités)</i>	Proposition : WP-Board 1052/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 5.17 [CFC/ICO/22]	Cette proposition vise à améliorer la qualité du café, sa commercialisation et la gestion des systèmes de production de café en Ethiopie en : a) facilitant l'accès des petits exploitants au crédit et aux services bancaires ; b) renforçant les capacités des parties prenantes et des producteurs ; c) récompensant les meilleurs exploitants, agents et techniciens ; d) améliorant davantage la chaîne de commercialisation et les revenus des ventes de café ; e) encourageant la qualité du café produit dans le cadre du projet ; f) menant, avec des institutions locales et internationales des recherches pour soutenir l'amélioration de la qualité du produit.	CVP – août 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2008. Le CVP a recommandé d'approuver la proposition sous réserve de révisions d'ordre mineur.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
1.3 DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale : Intensification de l'utilisation de méthodes de transformation améliorées en Ethiopie et au Rwanda	Lieu : Burundi, Congo (République démocratique), Ethiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC Durée : 5 ans	1. 8 677 725 2. 7 387 485 3. 0 4. 1 290 240	Proposition : WP-Board 1053/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 5.17 [CFC/ICO/22]	Cette proposition de projet vise à améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocieront sur le marché à des prix préférentiels qui se traduiront par une augmentation du revenu du foyer.	CVP – août 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2008. Le CVP était partagé entre recommander une révision du projet ou son rejet.
1.4 LV	Caractérisation, meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de <i>Coffea</i>	Lieu : A l'échelle mondiale AEP : CENICAFE de la FEDECAFE et Cornell University Durée : 5 ans	1. 3 000 000 2. 3 000 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1054/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le Projet 3.2 [CFC/ICO/23]	Ce projet vise à faciliter la caractérisation de la diversité génétique, sa préservation et son utilisation pour <i>Coffea</i> et à assurer la durabilité à long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la diversité du pool génétique et des banques de gènes.	CVP – août 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2008. Le CVP était partagé entre recommander une révision du projet ou son rejet.
1.5 LV	Amélioration de l'efficacité de l'emploi des ressources de la production et de la transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Vietnam AEP : EDE-Consulting Durée : 4 ans	1. 2 679 600 2. 2 479 600 3. 200 000 4. 0	Proposition : WP-Board 1049/08 Observations du CVP : EB-3946/08 EB-3951/08	Le but principal du projet est d'accroître la capacité des petits caféiculteurs à prendre des décisions rationnelles en matière d'investissement et à optimiser leur production et leur traitement.	CVP – mars 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le Comité exécutif a recommandé de réviser la proposition. Une proposition révisée a été soumise au CVP pour examen en août 2008. Le CVP était partagé entre recommander l'approbation du projet, sa révision ou son rejet.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
1.6 LV	Amélioration de la sécurité économique des petits caféiculteurs du Malawi et de Tanzanie au moyen de la diversification dans les produits de base durables CFC/ICO/47	Lieu : Malawi et Tanzanie AEP : à déterminer Durée : à déterminer	1. à déterminer 2. à déterminer 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1056/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 4.5 et 4.6 : [CFC/ICO/32] [CFC/ICO/31]	Ce mandat a été préparé par le FCPB en vue de la nomination d'un consultant chargé d'aider à la préparation d'un document répondant à la demande des gouvernements malawien et tanzanien d'appliquer dans ces pays deux projets en cours en Amérique latine parrainés par l'OIC : "Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique)" CFC/ICO/32) et "Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur" (CFC/ICO/31).	CVP – août 2008 : Le cadre de référence présenté par le FCPB a été examiné pour la première fois par le CVP en août 2008. Le CVP a recommandé de l'approuver.

SECTION II : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE FCPB

2.1 LV	Projet Trifinio de caféiculture durable	Lieu : El Salvador, Guatemala et Honduras AEP : Commission trinationale du Plan Trifinio Durée : 3 ans	1. 2 728 940 2. 1 835 600 3. 893 340 4. 0	Proposition : WP-Board 1047/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Le but principal du projet est d'intensifier le développement social et économique de la région Trifinio au moyen d'une caféiculture durable, en développant la production et la commercialisation de café de qualité selon des critères écologiques, d'équité sociale et de viabilité économique.	CVP – mars 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le CVP a recommandé d'approuver en principe le projet aux fins de soumission au FCPB. La possibilité de mobiliser des fonds d'autres sources pour la participation d'El Salvador, qui n'est pas membre du FCPB, devra être examinée. OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2008. Doit être examinée par le CEP FCPB en octobre 2008.
2.2 DS	Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes de marchés en Afrique de l'Ouest	Lieu : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria AEP : Côte d'Ivoire (ARCC/FRC), Cameroun (ONCC), Nigeria (Ministère fédéral du commerce et de l'industrie) Durée : 6 mois	1. 106 000 2. 93 500 3. 0 4. 12 500	Proposition : WP-Board 1050/08 Observations du CVP : EB-3946/08 Voir également le projet 5.9 [CFC/ICO/24FT]	Évaluer le potentiel et la viabilité de la création d'une bourse locale et régionale du café et autres produits de base en Afrique de l'Ouest.	CVP – mars 2008 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le CVP était partagé entre la recommandation du projet et son approbation. OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2008. Doit être examinée par le CEP FCPB en octobre 2008.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
2.3 LV	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier, comprenant une composante qualité et durabilité pour la caféiculture en Amérique centrale	Lieu : Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panama AEP :PROMECAFE Durée : 3 ans	1. 11 215 800 2. 4 420 000 3. 0 4. 6 795 800	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08 Voir également le projet 5.7 [CFC/ICO/02]	Réduire la population du scolyte du fruit du caféier et prévenir des apparitions futures de ce parasite dans les régions caféicoles des pays membres de PROMECAFE, pour les ramener à des niveaux gérables inférieurs au seuil du préjudice économique, en favorisant la lutte biologique et éthologique.	CVP – mars 2008 : Les documents des trois propositions sur le scolyte du fruit du caféier ont été soumis au CVP pour examen en mars 2008 et un résumé figure dans le document WP-Board 1051/08. OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2008 aux fins de soumission au FCPB sous réserve que les auteurs tiennent compte des résultats de l'évaluation d'impact FCPB du projet "Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café" avant de la soumettre au FCPB.
2.4 LV	Programme de compétitivité des entreprises du café	Lieu : Guatemala et Jamaïque AEP : ANACAFE [P] et CIB [P] Durée : 3 ans	1. 6 000 000 2. 4 000 000 3. 0 4. 2 000 000	Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07	Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions.	CVP – novembre 2006 : En novembre 2006, le CVP a recommandé que la proposition soit approuvée par le Conseil. OIC – mai 2007 : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2007. CC FCPB : janvier 2008 / CEP FCPB : octobre 2008 Suivi : Le CC FCPB a recommandé d'approuver le projet sous réserve que certains points soient traités de façon satisfaisante. En juillet 2008, le FCPB a nommé SOHE, CVBA Consulting of Belgium, à cet effet.
2.5 DS	Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale	Lieu : Burundi, Congo (RD), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : EAFCA Durée : 5 ans	1. 2 868 762 2. 2 868 762 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07 Voir également le projet 5.13 [CFC/ICO/29FT]	Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs.	CVP – novembre 2006 : En novembre 2006, le CVP a recommandé que la proposition soit approuvée. OIC – mai 2007 : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2007. Doit être examinée par le CC FCPB en janvier 2009

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION III : PROPOSITIONS DE PROJETS NÉCESSITANT UNE REFORMULATION/D'AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT						
3.1 LV	Services internationaux de recherche-développement pour une lutte génétique durable contre deux maladies dévastatrices du café Arabica	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : ICT-CIFC Durée : 5 ans	1. 2 695 602 2. 1 566 750 3. 0 4. 1 128 852	Proposition : WP-Board 1033/07 Observations du CVP : EB-3935/07	Recherche sur les interactions entre plante et pathogènes de deux maladies de quarantaine (rouille du caféier et anthracnose des baies du caféier) ; l'identification et à la tenue à jour des races/isolats de pathogènes et du matériel génétique essentiel du café ; la présélection pour la résistance ; et la formation du personnel de recherche des pays producteurs de café.	CVP – août 2007 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2007. Le CVP a recommandé de réviser la proposition. Suivi : En septembre 2007, le Comité exécutif a noté que plusieurs membres du CVP considéraient que cette proposition pouvait être soumise à la CE pour financement. Les auteurs étudient les moyens de mobiliser un financement de ce projet par le CE.
3.2 LV	Renforcement de l'emploi du matériel génétique du café – une perspective africaine CFC/ICO/23	Lieu : Pays d'Afrique sub-saharienne AEP : IPGRI [P] (nouvelle raison sociale : Bioversity International) Durée : 5 ans	1. 10 929 505 2. 8 566 425 3. 0 4. 2 363 080	Proposition : WP-Board 880/00 Rev. 1 WP-Board 894/01 WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07	Ce projet permettra de renforcer, en Afrique sub-saharienne, l'emploi du matériel génétique du café que l'on trouve, tant dans les collections existantes qu'à l'état sauvage, en ayant recours à des stratégies et des méthodes améliorées de sélection et de conservation.	OIC – mai 2001 : La proposition reformulée tenant compte des suggestions du CC FCPB sera examinée de nouveau avec les pays Membres et les institutions spécialisées. Suivi : L'OIC envisage une assistance technique de la FAO, de l'ICGN, de Bioversity International (ex-IPGRI) et de l'OIAC pour reformuler cette proposition et éventuellement la combiner avec le projet "Rénovation de la collection internationale de caféiers du CATIE" (document WP-Board 1036/07) soumis par le CATIE et approuvé par le Conseil en septembre 2007.
3.3 LV	Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale CFC/ICO/28	Lieu : Cuba, République dominicaine, Venezuela AEP : IAO [P] Durée : 3 ans	1. 7 858 292 2. 3 789 985 3. 4 068 308 4. 0	Proposition : WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Observations du CVP : EB-3931/07	L'objectif du projet est de permettre l'amélioration et la diversification de la production de café des petits exploitants afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une plus grande sécurité alimentaire dans les pays concernés.	OIC – septembre 2002 : Le CC FCPB a examiné ce projet en janvier et juillet 2003. Oxfam a décliné l'invitation à poursuivre le développement du projet. Cuba, la République dominicaine et le Venezuela ont renouvelé leur désir de participer à la reformulation du projet. Suivi : La reformulation en cours de cette proposition doit inclure les activités du projet "Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine" (document WP-Board 1028/07), approuvé par le Conseil en mai 2007. L'IAO reformule la proposition en collaboration avec l'UCODEP. Des synergies seront recherchées avec Oxfam dans chaque pays participant avec des institutions locales.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.4 JS	Analyse coûts-avantages des pratiques de durabilité dans le secteur du café	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : IIDD Durée : 1 an	1. 3 462 122 2. 2 000 000 3. 927 122 4. 535 000	Proposition : WP-Board 970/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06	Cette proposition décrit des activités de référencement et d'analyse préliminaire des coûts-avantages des principaux régimes de normes de durabilité appliquées dans le secteur du café.	CVP – avril, août, novembre 2005 : La proposition devrait être reformulée. Une phase pilote serait conseillée. OIC – mai 2006 CEP FCPB – juin 2006 : Le CEP FCPB a décidé de ne pas soumettre ce projet à l'examen du CC FCPB. Suivi : Le projet est mis partiellement à l'essai dans cinq pays (Costa Rica, Honduras, Kenya, Nicaragua et Pérou) avec le soutien financier de l'USAID et du Gouvernement belge. Le Comité directeur du Partenariat fera rapport au Conseil en septembre 2008.

SECTION IV : PROJETS APPROUVÉS PAR LE FCPB – EN COURS/À LANCER

4.1 DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe CFC/ICO/21FA	Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe AEP : à déterminer Durée : 3 ans	1. 2 529 142 2. 1 829 142 3. 0 4. 700 000	Proposition : WP-Board 884/00 & EB-3765/00 Voir également le projet 5.8 [CFC/ICO/21FT]	Le projet assurera un régime approprié et durable de gestion des risques de prix afin de réduire l'exposition des caféiculteurs aux fluctuations mondiales des cours, ce qui devrait accroître les revenus provenant de la culture du café.	OIC : septembre 2000 (en principe) CC FCPB : janvier 2001 / CE FCPB : avril 2001 Suivi : La Banque mondiale ne souhaitant plus jouer le rôle d'AEP, l'OIC a demandé au FCPB de transférer le budget du projet au bénéfice de l'élément gestion des risques du projet "Financement à court et à moyen termes pour les petits caféiculteurs au Kenya" (voir 4.4). Le FCPB examine cette demande.
4.2 LV	Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua CFC/ICO/11	Lieu : Honduras et Nicaragua AEP : PROMECAFE [C] Durée : 4 ans (04/06 – 04/10)	1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 4. 2 112 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i>	Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II) ICC-101-2 (Annexe I)	Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau.	OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : avril 2000 Suivi : Le projet a été lancé le 3 et le 5 avril 2006 au Honduras et au Nicaragua respectivement. Un rapport de situation couvrant la période janvier-juin 2008 sera distribué au Conseil en septembre 2008. Des visites de supervision du projet ont été effectuées au Nicaragua au début du mois de mai 2008 et au Honduras au début septembre 2008.
4.3 LV/DS	Régénération des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola CFC/ICO/15	Lieu : Angola AEP : INCA et CTA [C] Durée : 3 ans (05/06 – 05/09)	1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 4. 800 000 <i>Gouvernement angolais</i>	Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III) ICC-101-2 (Annexe II)	Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café.	OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Suivi : Le projet a commencé le 4 mai 2006. L'accord de prêt du FCPB a été signé par le Gouvernement angolais en février 2007. Une mission de supervision a été effectuée en juin 2007. Le paiement du prêt aux exploitants a commencé en décembre 2007 et l'évaluation intermédiaire sera effectuée fin 2008. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008.

[C] Confirmé
[P] Provisoire

JS – José Sette
DS – Denis Seudieu
LV – Lilian Volcán

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.4 DS	Financement à court et à moyen termes des petits caféiculteurs au Kenya CFC/ICO/20	Lieu : Kenya AEP : UNOPS [C] Durée : Phase 3 (10/05 – 10/09)	1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 <i>Gouvernement kenyan</i> 4. 600 000	Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX) ICC-101-2 (Annexe III) Voir également le projet 5.5 [CFC/ICO/20FT]	Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats.	OIC : mai 2000 (en principe) CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 (pour le Kenya seulement) Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées. Une réunion a eu lieu en octobre 2005 pour lancer la phase III du projet qui consiste en la fourniture de prêts aux exploitants. Une mission de supervision du projet a été effectuée en août 2007 et recommandait de transférer le budget du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (voir 4.1) et de l'utiliser pour alléger le crédit aux intrants des paysans au Kenya. En attendant le paiement du prêt du FCPB, le Gouvernement kényan a mis à disposition des facilités de crédit dans le cadre du projet. Le paiement du don a commencé et une évaluation intermédiaire sera effectuée en novembre 2008. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008.
4.5 LV	Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique) CFC/ICO/32	Lieu : Mexique AEP : Fundación de la Universidad Veracruzana A.C. [C] Durée : 2 ans (03/06 – 03/08 – une prorogation de 18 mois a été demandée)	1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313	Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV) ICC-101-2 (Annexe IV)	Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux.	OIC : mai 2004 CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 Suivi : Le projet a été lancé le 27 mars 2006 à Xalapa (Veracruz, Mexique). Une visite de supervision du projet à été effectuée au début du mois de mai 2008 qui a donné de bons résultats sur la mise en œuvre du projet. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008. Le FCPB examine la demande de l'AEP de proroger le projet de 18 mois sans incidences financières pour le Fonds.
4.6 LV	Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur CFC/ICO/31	Lieu : Équateur AEP : COFENAC [C] Durée : 4 ans (09/07 – 09/11)	1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 <i>COFENAC & USAID</i> 4. 1 222 830	Proposition : WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe VI) ICC-101-2 (Annexe V)	Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras.	OIC : septembre 2004 (officiellement) CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 Suivi : Le CE FCPB a approuvé le projet en octobre 2005 ; le projet sera lancé à Manta (Équateur) le 15 septembre 2007. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008. Une visite de supervision du projet a été effectuée début septembre 2008.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.7 LV	Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains CFC/ICO/39	Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C] Durée : 2 ans (09/07 – 09/09)	1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 <i>Gouvernement italien</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe V) ICC-101-2 (Annexe VI)	Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme.	CVP : août et novembre 2005 OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : Le CE FCPB a approuvé le projet en avril 2007 ; le projet a été lancé à Guatemala (Guatemala) le 6 septembre 2007. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008. Une visite de supervision du projet sera effectuée fin 2008.
4.8 DS	Exploitation du potentiel du café Robusta gourmet au Gabon et au Togo CFC/ICO/42	Lieu : Gabon, Togo AEP : CABI [C] Durée : 2 ans (11/07 – 11/09)	1. 2 468 944 2. 1 842 488 3. 0 4. 626 456	Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33) Rapport de situation ICC-101-2 (Annexe VII)	L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés.	CVP : avril 2005 OIC : mai 2005 FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : Le projet a été approuvé par le CE FCPB en avril 2007. À la suite du retrait du CIRAD en tant qu'AEP, CABI a été nommée à ce poste. Les activités ont commencé après le lancement du projet au Gabon le 16 novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008. L'évaluation intermédiaire sera effectuée en novembre 2008
4.9 DS/LV	Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains CFC/ICO/40	Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe AEP : CABI [C] Durée : 5 ans (04/08 – 03/13)	1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593	Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board</i> <i>of India</i>) Rapport de situation ICC-101-2 (Annexe VIII)	Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose).	CVP : août et novembre 2005 / avril 2006 OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Le CE FCPB a approuvé cette proposition en octobre 2007 et le projet a été lancé en avril 2008. Un atelier sur le plan de travail et le budget annuels se tiendra en décembre 2008 à Nairobi. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.10 DS	Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture CFC/ICO/30	Lieu : Burundi, Côte d'Ivoire AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Durée : 4 ans (03/08 – 02/12)	1. 3 006 570 2. 2 478 210 3. 0 4. 528 360	Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Rapport de situation ICC-101-2 (Annexe IX)	Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café.	OIC : mai 2003 FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Le FCPB a approuvé une demande d'instruments de préparation du projet en juin 2006 et a nommé un consultant qui s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Burundi en juillet 2006 pour préparer la proposition de projet. Le CE FCPB a approuvé cette proposition en octobre 2007. Les documents juridiques ont été signés en janvier 2008 et le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. La mise en œuvre du projet a commencé et l'évaluation intermédiaire sera effectuée en février 2009. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008.
4.11 DS	Renforcer la compétitivité du secteur caféier africain CFC/ICO/43/FT	Lieu : Pays membres de l'OIAC AEP : OIAC Durée : 1 an	1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500	Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07	Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café.	CVP – août 2007 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2007. Le CVP était partagé entre recommander d'approuver ou de rejeter la proposition. OIC – septembre 2007 : En septembre 2007, le Conseil a approuvé cette proposition pour soumission au FCPB selon la procédure rapide. CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 La proposition a été approuvée par le CE FCPB en avril 2008. Un accord de mise en œuvre du projet selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un cadre de référence a été préparé pour nommer un consultant qui sera chargé d'élaborer une proposition de projet complète.
SECTION V : PROJETS TERMINÉS						
5.1 JS	Exploitation du potentiel du café gourmet CFC/ICO/01	Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda, Papouasie- Nouvelle-Guinée AEP : CCI Terminé : 2000	1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000	Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies)	Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> .	OIC : mai 1995 CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : juin 1996 Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> .

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.2 DS	Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café CFC/ICO/04FA	Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar, Togo AEP : Banque mondiale Terminé : 2000	1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200	Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3	Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café.	OIC : mai 1995 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997 Terminé. Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café.
5.3 DS	Étude sur la transformation du café - Rwanda CFC/ICO/22FT	Lieu : Rwanda AEP : Consultants Terminé : 2000	1. 68 000 2. 68 000 3. 0 4. 0	Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7	Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés.	OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999 Terminé. Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001).
5.4 DS	Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe CFC/ICO/05FT	Lieu : Europe AEP : APROMA Terminé : 2001	1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0	Document technique No. 4 du FCPB	Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale.	CE FCPB : 1998 Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001).
5.5 DS	Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique CFC/ICO/20FT	Lieu : Kenya Terminé : 2001	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur.	OIC : mai 2000 CE FCPB : octobre 2001 Terminé. Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.6 JS	Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur CFC/ICO/25FT	Lieu : Équateur AEP : FAO Terminé : 2001	1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000	Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1	Programme de prévention de la formation de moisissures fongiques nuisant à la qualité du café en Équateur.	CE FCPB : octobre 2001 Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (référence CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur. Récemment la COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)."
5.7 JS	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café CFC/ICO/02	Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique AEP : CABI Terminé : 2002	1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 CIRAD : 400 000 ODA : 250 000 USDA : 200 000 4. 1 649 000	Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel	Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuit le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégrés de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation.	OIC : mai 1996 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Terminé. Une réunion finale s'est tenue en mai 2002. Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par PROMECAFE a été approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.3). En mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une évaluation d'impact d'un projet antérieur, "Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café", terminé en 2002. L'OIC a aidé à préparer le cadre de référence de l'évaluation et les premiers résultats devraient être disponibles en janvier 2009.
5.8 DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale CFC/ICO/21FT	Lieu : Afrique orientale AEP : <i>Vrije</i> <i>Universiteit</i> Terminé : 2002	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.	CE FCPB : octobre 2001 Terminé. Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.9 DS	Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA CFC/ICO/24FT	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : Consultant Terminé : 2003	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 896/01 Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés.	CC FCPB : octobre 2001 Terminé. Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA) Une étude similaire est en cours d'élaboration pour l'Afrique de l'Ouest (voir 2.2).
5.10 JS	Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale CFC/ICO/26FT	Lieu : Guatemala AEP : ANACAFE Terminé : 2003	1. 100 000 2. 80 000 3. 20 000 4. 0		Atelier régional sur la crise du café.	CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 L'atelier a eu lieu en septembre 2003.
5.11 LV	Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/exportateurs de café CFC/ICO/16	Lieu : Mexique et Nicaragua AEP : Twin Ltd./Twin Trading Ltd. Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois) Terminé : 2005	1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Tridos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637	Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide)	Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés.	OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 La mise en œuvre du projet s'est terminée en juin 2005. Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. La version finale du Guide sera distribuée au Conseil en mai 2009.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.12 JS	Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures CFC/ICO/06	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : FAO Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois) Terminé : 2005	1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500	Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4	Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation.	OIC : février 1997 (schéma) CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur cédérom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut également être téléchargé à partir du site web www.coffee-ota.org . Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a récemment recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO.
5.13 DS	Mise en valeur du café durable en Afrique orientale CFC/ICO/29FT	Lieu : Afrique orientale AEP : EAFC Consultant Durée : 6 mois Terminé : 2005	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique)	Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café.	OIC : janvier 2003 CC/DG FCPB : juillet 2003 Projet terminé. Le rapport final a été distribué en mai 2006.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.14 DS	Analyse comparative des régions de caféiculture du monde CFC/ICO/10FT	Lieu : Colombie, Éthiopie, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase) Terminé : 1 ^e phase : 2004 2 ^e phase : 2006	1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet)	Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie.	OIC : mai 2003 CC/DG FCPB : juillet 2003 CE FCPB : octobre 2003 Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu le 24 mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2006. Ce projet a généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café ; cet outil a été utilisé par l'IIDD dans une "analyse coûts-avantages des pratiques de durabilité dans le secteur du café" (voir 3.4).
5.15 DS/ LV	Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe) CFC/ICO/18	Lieu : Inde, Malawi, Zimbabwe AEP : CABI Bioscience Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois) Terminé : 2007	1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 <i>DFID : 76 170</i> <i>Autres : 46 574</i> 4. 718 718	Proposition : WP-Board 878/00 & EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2 Rapport final : ICC-100-2 (Résumé)	Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques.	OIC : septembre 2000 (officiellement) CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007. Un rapport de situation a été distribué au Conseil en septembre 2007 et un résumé du rapport final a été distribué en mai 2008. Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.16 DS	Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe CFC/ICO/03FA	Lieu : Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe AEP : UNOPS [C] Consultant NRI Durée : 6 ans (10/00-09/06 – prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07) Terminé : 2007	1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 <i>Banques internationales :</i> 1 736 891 <i>Banques locales :</i> 787 500 <i>OIC : 15 750</i> 4. 1 549 107	Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 Cédérom	Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix.	OIC : mai 1997 CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.
5.17 DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées en Ethiopie et au Rwanda CFC/ICO/22	Lieu : Éthiopie, Rwanda AEP : CABI-ARC [C] Durée : 3 ans (10/04 - 10/07) Terminé : 2008	1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 <i>Illy Caffè : 122 195</i> 4. 785 610	Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4 (Résumé) Voir également [CFC/ICO/17FT	Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféiculteurs et de leurs familles.	OIC : mai 2003 (en principe) CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Deux nouvelles propositions d'élargissement de ce projet sont en cours d'examen par l'OIC (voir 1.2 et 1.3).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.18 LV/ DS	Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose) CFC/ICO/13	Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda, Tanzanie AEP : CABI [C] Durée : 4 ans (02/01-12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé Terminé : 2008	1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 <i>UE : 3 212 328</i> <i>Autres : 1 136 451</i> 4. 1 085 920	Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3 (Résumé)	La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants.	OIC : mai 1998 CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de l'EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda), et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.
5.19 DS	Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café CFC/ICO/05	Lieu : Côte d'Ivoire AEP : RECA [C] Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08) Terminé : 2008	1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496	Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I) Voir également : [CFC/ICO/05FT]	Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols.	OIC : février 1997 CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a annoncé son intention de reprendre et d'élargir le projet à toutes les zones de production de café. Le Gouvernement a fourni un financement supplémentaire pour terminer les activités restantes. Un rapport verbal sur les résultats du projet a été présenté au Conseil par le Coordinateur de projet en mai 2008.

**CALENDRIER DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS
ANNÉE CAFÉIÈRE 2008/09**

Réunions de l'OIC et du FCPB meetings	Dates limites
22 – 26 septembre 2008 Conseil international du Café et Comité exécutif de l'OIC	27 juin 2008 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif de l'OIC en septembre 2008
21 – 23 janvier 2009* Comité exécutif de l'OIC	19 septembre 2008 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif de l'OIC en janvier 2009
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (Janvier 2009)	17 octobre 2008 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Février 2009 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB
23 – 27 mars 2009* ou 18 – 22 mai 2009* Conseil international du Café et Comité exécutif de l'OIC	19 décembre 2008 ou 20 février 2009 Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif de l'OIC en mai 2009
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (Juillet 2009)	17 avril 2009 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Juillet 2009 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB
21 – 25 septembre 2009 Conseil international du Café et Comité exécutif de l'OIC*)	26 juin 2009 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif (ou le Comité des projets*) de l'OIC en septembre 2009

*Sous réserve de confirmation

ANNEXE II

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

AEP	Agence d'exécution du projet
AGPS	<i>Seed and Plant Genetic Resources Service</i>
ANACAFÉ	Association nationale du café (Guatemala)
ARCC	Autorité de régulation du café-cacao (ARCC)
CABI	<i>CAB International</i>
CABI-ARC	<i>CAB International – Africa Regional Centre</i>
CATIE	Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
CC FCPB	Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base
CCI	Centre du commerce international /CNUCED/OMC
CE	Communauté européenne
CE FCPB	Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base
CEP FCPB	Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base
CENICAFE	Centre national de recherche sur le café
CIB	<i>Coffee Industry Board of Jamaica</i>
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
COFENAC	Conseil national du café (Équateur)
COMESA	Marché commun d'Afrique orientale et australe
CVP	Comité virtuel de présélection
DFID	Ministère du développement international (Royaume-Uni)
DG FCPB	Directeur général du Fonds commun pour les produits de base
EAFCA	Association des cafés fins de l'Afrique orientale
ECFF	<i>Ethiopian Coffee Forest Forum</i>
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FCPB	Fonds commun pour les produits de base
FEDECAFE	Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie
FGCC	Fond de Garantie des Coopératives café cacao
FRC	Fonds de régulation café-cacao
IAO/MAE	<i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie)
ICGN	Réseau international sur le génome du café
IICT-CIFC	Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier
IIDD	Institut international pour le développement durable (Canada)
INCA	Institut national angolais du café
IPGRI	Institut international des ressources phylogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International)
IPP	Instruments de préparation de projet
ISIC	Institut scientifique d'information sur le café
NRI	<i>Natural Resources Institute</i>
OCIBU	Office du café du Burundi
ODA	Aide publique du Royaume-Uni
OIAC	Organisation interafricaine du café
OIC	Organisation internationale du Café
ONCC	Office national du café et cacao
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PROMECAFE	Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque
RECA	Réseau de recherche caféière en Afrique
UCODEP	<i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i>
UE	Union européenne
UNOPS	Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies
USDA	Ministère de l'Agriculture des États-Unis