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Comité de Proyectos/ Resumen de los informes de avance
Consejo Internacional del Café presentados por los organismos de ejecucién
26 — 30 septiembre 2011 del proyecto (OEP) acerca de los proyectos
Londres, Reino Unido en curso de ejecucion

Antecedentes

La Organizacion Internacional del Café (OIC), como organismo supervisor designado
para los proyectos cafeteros del Fondo Comun para los Productos Béasicos (FCPB), presta su
asistencia en forma de seguimiento de la ejecucion de los proyectos, con inclusion del
examen del logro de los objetivos, determinacion de problemas y comprobacion de gastos.
En el presente documento figura la traduccion al espafiol de los resimenes de los informes
presentados por los respectivos organismos de ejecucion del proyecto (OEP) acerca de dos
proyectos relativos a paises Miembros de lengua espafiola. Pueden obtenerse de la
Secretaria ejemplares de los informes completos en inglés.

Anexo II: Reconversion de pequenas fincas cafetaleras en unidades familiares agricolas
autosostenibles en Ecuador: CFC/ICO/31 (OEP: COFENAC)
Anexo VIl:  Programa de empresas cafeteras competitivas para Guatemala y Jamaica —

CFC/1CO/46 (OEP: Anacafé/CIB)

Medidas que se solicitan

Se pide al Comité de Proyectos y al Consejo Internacional del Café que tomen nota
de este documento.



ANEXO I

RECONVERSION DE PEQUERIAS FINCAS CAFETALERAS EN
UNIDADES FAMILIARES AGRICOLAS AUTOSOSTENIBLES EN ECUADOR
(CFC/ICO/31)

Periodo abarcado por el informe: 1 enero — 30 junio 2011

Componente 1: Fortalecimiento organizativo

El 30 de junio de 2011 fue legalmente constituida la Asociacion de Productores
Agroindustriales “AAPAGRIN REFINCA” (conformada por 10 organizaciones), para actuar
como gremio que fortalece los procesos agroindustriales en la provincia de Manabi y la
Asociacion de Productores Agropecuarios “16 de Julio” del cantén Zaruma de la provincia de
El Oro, que daréa continuidad a los procesos emprendidos por el proyecto.

Componente 3: Agroindustria y comercializacion conjunta

Los médulos para la produccion de café tostado y molido que se crearon en las provincias de
Manabi, El Oro y Loja han permitido procesar 385 quintales de café verde equivalente a
308 quintales de café tostado y molido, que se ofrece en el mercado local. Han sido
recolectados y procesados 1.700 litros de miel, que fue vendida por término medio a un
precio de US$10 por litro.

La situacion de los ingresos de las fincas cafetaleras se ha visto favorecida por el mejor nivel
de produccion y productividad, apalancado por los procesos de comercializacién asociativa
de cafe.

La cosecha cafetalera del 2011 se encuentra en marcha. Las organizaciones que realizan
comercializacion asociativa tienen un acuerdo base de US$240 por cada bulto de 125 libras
de pergamino seco en Manabi y hasta de US$300 en la provincia de Loja. Los intermediarios
han tenido que mejorar los precios para poder competir con esas organizaciones.

El café tostado y molido, el alimento balanceado y la miel de abeja producidos por los
beneficiarios del proyecto en la provincia de Manabi, estdn siendo comercializados con el
nombre de “REFINCA” (que sintetiza el nombre del proyecto: “Reconversion de Fincas”).
Los productos vinculados al proyecto registraron los productos con dicho nombre en el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
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Componente 4: Difusién del proyecto

Se han ofrecido sesiones de difusion del proyecto a la Escuela Politécnica de Chimborazo y a
la Escuela Politécnica del Ejército, asi como a COOPI, la organizacion no gubernamental
italiana.

Como resultado de la visita de COOPI, se elabord una propuesta de proyecto para potenciar
las actividades agroindustriales en la provincia de Manabi que se present6 al Municipio de la
ciudad de Milano en Italia. Ademas, la firma Intelligentsia Coffee de los Estados Unidos,
visito el area de influencia del proyecto en Manabi y Loja. Esta empresa tiene particular
interés de comercializar el café producido por los beneficiarios del proyecto en la provincia
de Loja.

Se celebro en Guatemala una reunién de trabajo para difusion, organizada por COFENAC, a
la que asistieron delegaciones de agricultores del Instituto Hondurefio del Café (IHCAFE), de
la Asociacion Nacional del Café de Guatemala (Anacafé) y la OIC. Cuba no pudo participar.

Evaluacion de la utilizacion de recursos

Se han usado US$935.724 de los recursos financieros procedentes del FCPB, lo que
representa el 83,7% de la financiacion total del proyecto.

Efectos sociales y ambientales de la ejecucidn del proyecto

Los Fondos Rotatorios de US$134.995 han entregado 1.200 micro créditos en efectivo, por
montos de US$50 a US$300, de los cuales se ha logrado recuperar el 98%. De esta manera
se ha incentivado el ahorro entre los agricultores y ha contribuido a dinamizar la economia
de las zonas del proyecto, poniendo a disposicion de las familias un micro crédito de facil
acceso y de bajo interés.

Efectos ambientales: Los planes de reconversion de las fincas y la aplicacion de tecnologias
amigables con el ambiente son el inicio del proceso de mejoramiento de las unidades de
produccion. Planificando adecuadamente, se logra hacer un uso més eficiente de los
recursos de las fincas.

La comercializacion asociativa es una herramienta atil, para reducir la intermediacion al
permitir acopiar voliumenes importantes de café que luego son negociados directamente a
los exportadores y/o procesadores. Este proceso asegura un intercambio mas equitativo
(precio y peso justo) con lo cual se mejoran los ingresos de las familias.



ANEXO VII

PROGRAMA DE EMPRESAS CAFETERAS COMPETITIVAS

PARA GUATEMALA Y JAMAICA
CFC/ICO/46
1. Periodo abarcado por el informe: 1 enero — 30 junio 2011
2. Situacion de la ejecucion del proyecto
Componente 1: Produccion

En los semilleros de Guatemala participan 24 de las 35 organizaciones del proyecto e
incluyen la construccién de semilleros bajo el programa “aprender haciendo” para renovar
parte de los cafetales. El alcance de esta actividad en Guatemala esta avanzado de acuerdo
con los objetivos del proyecto.

En el caso de Jamaica, de las tres cooperativas involucradas (que agrupan a 400 pequefios
productores) dos elaboraran su propio semillero y ya se les provey6 con todo el material de
semillero y de riego del mismo. La cooperativa restante recibido 40.000 plantulas para
renovacion de cafetales, alcanzando asi el 30% de la puesta en practica de esta actividad
durante el primer afo.

La asistencia técnica para mejorar el rendimiento retne a 1.500 pequefios productores que
participan en las actividades organizadas por los técnicos de la OEP, Anacafé, con respecto
a: i) manejo de sistemas productivos: preparacion del terreno de los semilleros; ii) trabajo
de grupo; y iii) post-cosecha: cursos sobre manejo de beneficiado himedo de café, rastreo
y manejo de subproductos.

Dos aspectos técnicos que recibieron particular énfasis fueron el analisis del suelo y la
capacitacion. La capacitacion adicional consistié en lanzar en las regiones del proyecto:
Coban (Alta y Baja Verapaz) y Fraijanes (Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa), las actividades
denominadas: “dia de campo” y “dia del caficultor”, a fin de promover el intercambio de
conocimientos y experiencias en los diferentes procesos de produccion de café de las
regiones. A ello se aunaron conferencias, con un area de exhibicién de alrededor de
15 casas comerciales, que promocionan café por medio de degustaciones. El alcance de
esta actividad en Guatemala es de un 62% del total de los beneficiarios involucrados.

En el caso de Jamaica, las tres cooperativas involucradas en el proyecto recibieron
capacitaciones equivalentes sobre manejo de sistemas productivos, de trabajo de grupo y
post-cosecha. También en Jamaica se recolectaron 64 muestras de suelos de las tres
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organizaciones, a partir de las cuales se adquiri6 el fertilizante més adecuado a aplicar por
parcela. El mismo fue entregado a los productores junto con asistencia técnica
personalizada, ya que en su mayoria (75% de los beneficiarios) carecen de conocimientos
basicos del cultivo. Todos los beneficiarios asistieron a un seminario impartido por un
barista profesional sobre como preparar una excelente taza de café. Adicionalmente, se le
hizo entrega a dos cooperativas del siguiente equipo de oficinas: una silla ejecutiva, cuatro
sillas de visitante, un escritorio, una computadora, un UPS, un multifuncional y un pizarron.

Para el manejo de las plantaciones, en Guatemala 16 organizaciones recibieron capacitacion
sobre cdmo el productor mismo puede efectuar renovacion de tejido, control fitosanitario y
fertilizacién de suelos en sus plantaciones. Se ensefié a los productores a elaborar las
trampas para broca, incrementar los niveles de produccion corrigiendo el pH del suelo y
cémo hacer las fertilizaciones necesarias. Esta actividad es preliminar a la del proximo sobre
abono organico y control biolégico de enfermedades.

En Jamaica también las tres cooperativas recibieron 65 bombas para fumigar, 85 bombas
para fertilizar, 2.613 trampas para broca, 166 machetes y 44 serruchos para poda. Las
muestras de suelo estan aun siendo analizadas.

Componente 2: Post-cosecha

Los 22 técnicos de Anacafé recibieron cursos de entrenamiento a fin que luego entrenen a
los productores en Guatemala sobre como hacer la construccién/renovacion y/o
restructuracién de sus beneficios himedos que seran, en parte, financiados con préstamo.

Actividad 2.3 Mejoramiento de beneficios hUumedos

En Guatemala 17 organizaciones de productores mejoraran sus beneficios humedos para
lograr menor uso de agua, mejor manejo de los efluentes y para que puedan cumplir con las
leyes gubernamentales y requisitos de certificacion, ademas de apuntar a una mejor calidad
del grano.

Otras obras realizadas incluyen: un patio de pre-secado, una secadora tipo solar y once
construcciones de base (obra gris) para instalar equipos de despulpado en cinco organizaciones.

Para el manejo de subproductos, en Guatemala nueve organizaciones construyeron cuatro
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), remodelaron una planta ya existente,
construyeron tres pilas para produccién de lombri-compost y remodelaron otra. Al
momento de la entrega de las obras, se realizaron capacitaciones sobre como mejor operar
y utilizar las mismas.
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Componente 3: Promocion de consumo local
Actividad 3.1 Calidad

En Guatemala se llevo a cabo una gira de tres dias a San Pedro La Laguna-Solola, con el fin
de mostrar a los pequefios productores cambios y renovaciones de beneficios himedo de
café para cumplir con el reglamento de descarga de aguas residuales.

En Jamaica en la gira participaron 147 pequefios productores y observaron practicas de
manejo de sombra y control de plagas y enfermedades en fincas de la region Blue Mountain.
Pudieron asimismo observar todas las etapas que conlleva el proceso, desde la recepcién del
grano, la separacion por densidad, el despulpado, la fermentacion, el lavado y el tratamiento
de las aguas residuales y de la pulpa. También se mostro la siguiente fase: secado en patios 0
de forma mecénica, almacenamiento, la parte de beneficio seco (eliminacion de cascabillo),
seleccion de granos y por ultimo el trabajo de laboratorio de catacion.

Actividad 3.2 Estudio de factibilidad

Un estudio de mercado cuantitativo fue efectuado para conocer las principales
caracteristicas y factores constituyentes en el consumo de café en el mercado guatemalteco
en las dos regiones del proyecto, donde se obtuvo que “el café se mantiene como una de las
tres principales bebidas consumidas por los guatemaltecos, junto con el agua y los frescos
hechos en casa y se da un incremento en la preferencia por tomarlo “negro”, pero siempre
se endulza, principalmente con azlcar”. Esto tendra seguimiento con la apertura de dos
cafeterias patrocinadas por dos cooperativas del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones

La puesta en préactica procede de acuerdo con los planes. En cuanto a los créditos, el
préstamo del FCPB aun no ha sido asignado a un prestatario. Los posibles candidatos para
ello son Banrural y Oikocredit. Se espera que se logre definir la asignacion del préstamo lo
antes posible para no atrasar las actividades del segundo afio.

Las actividades de capacitacion del primer afio aumentan las oportunidades de calificacién
al crédito de los productores involucrados porque con el mejor manejo de los
procesamientos se avala un importante criterio de seleccion de Oikocredit (estar generando
en su operado impacto social y ambiental positivo) y con el trabajo de grupo se facilita una
relacion de crédito entre Banrural y nuevas organizaciones de pequefios productores sin
precedente historia de crédito.
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En Jamaica el avance ha sido lento pero lleno de éxitos, las cooperativas beneficiarias por
primera vez reciben la oportunidad de participar en un proyecto que les ofrece asistencia
técnica que por tanto tiempo la Junta de la Industria del Café de Jamaica (CIB) no pudo
ofrecerles.

Se recomienda que la coordinacion del proyecto en Jamaica, incluya por lo menos un viaje
mas de los que ya estan planeados al afio, para poder tener mas control sobre el avance de
las actividades.



